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表 1 项目总体情况 

建设项目名称 
衢州市柯城区全域幸福水网建设工程—水系连通及水美乡村建设试点

县项目 

建设单位 衢州市寺桥水库开发建设有限公司 

法人代表 肖建伟 联系人 陈力 

通信地址 浙江省衢州市柯城区双港街道双港中路 18 号 1 幢 201 室 

联系电话 13357002105 传真 / 邮编 324000 

建设地点 
浙江省衢州市柯城区庙源溪、大侯溪、石梁溪、大俱源、济源溪、余

东溪，涉及九华乡、石梁镇、姜家山乡、沟溪乡、七里乡等乡镇 

项目性质 新建 改扩建□技改□ 行业类别 
河湖整治（不含农

村塘堰、水渠） 

环境影响报告表名称 
衢州市柯城区全域幸福水网建设工程—水系连通及水美乡村建设试点

县项目环境影响报告表 

环境影响评价单位 杭州一达环保技术咨询服务有限公司 

初步设计单位 浙江九州治水科技股份有限公司 

环境影响评价审批部门 
衢州市生态环

境局柯城分局 
文号 

衢环柯建

〔2022〕18 号 
时间 

2022 年 11

月 1 日 

初步设计审批部门 
衢州市柯城区

发展和改革局 
文号 

柯发改审初设

〔2022〕162 号； 

柯发改审调整

〔2023〕137 号 

时间 

2022 年 6

月 21 日； 

2023 年 8

月 23 日 

环境保护设施设计单位 浙江九州治水科技股份有限公司 

环境保护设施施工单位 

浙江省疏浚工程有限公司（七里乡标段Ⅰ标） 

浙江联信环境建设有限公司（石室乡标段Ⅱ标） 

浙江金华市顺泰水电建设有限公司（沟溪乡标段Ⅲ标） 

浙江天泽水电建设有限公司（石梁镇、姜家山标段Ⅳ标） 

嘉兴市恒德水利建设有限公司（九华乡标段Ⅴ标） 

环境保护设施监测单位 浙江爱迪信检测技术有限公司 

投资总概算（万元） 17490.13 
其中:环境保护

投资（万元） 
240 

环境保护投资占

总投资比例 

1.37% 

实际总投资（万元） 17490.13 
其中:环境保护

投资（万元） 
231.2 1.32% 

设计生产能力 

整治庙源溪、大侯溪、石梁溪、大俱源溪、济源溪、余东溪 6 条河道，

治理总长度 31.2 公里，新建护岸 23.2 公里，加固护岸 11.2 公里，新建

滨水节点 15 处，新建及重建堰坝 20 座，包括人行桥修建、渠道修复，

配套下河台阶、埠头、穿堤涵管，设置标识标牌、照明路灯、监控等；

实施九华乡、石梁镇、姜家山乡、沟溪乡 4 个乡镇水系连通，整治池塘
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24 座，水系连通 4.9 公里；新建固河低堰 11 座，新建加固堰坝两侧护岸

0.6 公里，新建下河台阶 2 处，新建岸坡绿化节点 1 处，以及其他相应的

配套的零星工程。 

实际生产能力 

整治庙源溪、大侯溪、石梁溪、大俱源溪、济源溪、余东溪 6 条河道，

治理总长度 33.9 公里，护岸工程总计 41.83 公里，其中新建护岸 28.14

公里，加固护岸 13.69 公里；新建滨水节点 14 处，新建及重建堰坝 16

座，包括人行桥修建、渠道修复，配套下河台阶、埠头、穿堤涵管，设

置标识标牌、照明路灯、监控等；实施九华乡、石梁镇、姜家山乡、沟

溪乡 4 个乡镇水系连通，整治池塘 21 座，水系连通 4.92 公里；水源涵

养与水土保持工程新建固河低堰 10 座，新建加固堰坝两侧护岸 0.78 公

里，新建绿化节点 1 处，面积约 7655m2，以及其他相应的配套的零星工

程。 

建设项目开工日期 2022 年 11 月 

投入试运行日期 

2023 年 7 月（七里乡标段Ⅰ标） 

2023 年 8 月（石室乡标段Ⅱ标） 

2024 年 1 月（沟溪乡标段Ⅲ标） 

2024 年 1 月（石梁镇、姜家山标段Ⅳ标） 

2024 年 1 月（九华乡标段Ⅴ标） 

调查经费 / 

项目建设过程简述 

（项目立项~试运行） 

1.项目立项：2020 年 10 月 30 日衢州市柯城区发展和改革局对本项

目立项（柯发改审项建〔2020〕250 号）进行了批复。 

2.可行性研究报告：2020 年 12 月 18 日衢州市柯城区发展和改革局

对本项目可行性研究报告（柯发改审可研〔2020〕262 号）进行了批复。 

3.初步设计报告：2022 年 6 月 21 日衢州市柯城区发展和改革局对

本项目初步设计（柯发改审初设〔2022〕162 号）进行了批复；2023 年

8 月 23 日衢州市柯城区发展和改革局对本项目初步设计的调整（柯发改

审调整〔2023〕137 号）进行了批复。 

4.环境影响报告表：2022 年 10 月建设单位委托杭州一达环保技术

咨询服务有限公司编制完成《衢州市柯城区全域幸福水网建设工程—水

系连通及水美乡村建设试点县环境影响报告表》，2022 年 11 月 1 日衢

州市生态环境局柯城分局对本项目环评报告表（衢环柯建〔2022〕18 号）

进行了批复。 

5.工程完工验收鉴定书：2023 年 7 月 14 日完成了《衢州市柯城区

全域幸福水网建设工程—水系连通及水美乡村建设试点县项目七里乡
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标段（I 标）施工合同工程完工验收鉴定书》；2023 年 8 月 31 日完成了

《衢州市柯城区全域幸福水网建设工程—水系连通及水美乡村建设试

点县项目石室乡标段（II 标）合同工程完工验收鉴定书》；2024 年 1 月

12 日完成了《衢州市柯城区全域幸福水网建设工程—水系连通及水美乡

村建设试点县项目沟溪乡标段（Ⅲ标）合同工程完工验收鉴定书》；2024

年 1 月 19 日完成了《衢州市柯城区全域幸福水网建设工程—水系连通

及水美乡村建设试点县项目石梁镇、姜家山乡标段（IV 标）施工合同工

程完工验收鉴定书》；2024 年 1 月 17 日完成了《衢州市柯城区全域幸

福水网建设工程—水系连通及水美乡村建设试点县项目九华乡标段（V

标）施工合同工程完工验收鉴定书》。 

七里乡标段（Ⅰ标）建设单位为衢州市寺桥水库开发建设有限公司，

全咨公司为浙江省水利水电技术咨询中心，设计单位为浙江九州治水科

技股份有限公司，监理单位为浙江省水利水电建筑监理有限公司，施工

单位为浙江省疏竣工程有限公司，质量和安全监督单位为衢州市柯城区

水利水电工程质量监督站，运行管理单位为柯城区七里乡人民政府。 

石室乡标段（Ⅱ标）建设单位为衢州市寺桥水库开发建设有限公司，

全咨公司为浙江省水利水电技术咨询中心，设计单位为浙江九州治水科

技股份有限公司，监理单位为浙江省水利水电建筑监理有限公司，施工

单位为浙江联信环境建设有限公司，质量和安全监督单位为衢州市柯城

区水利水电工程质量监督站，运行管理单位为柯城区石室乡人民政府。 

沟溪乡标段（Ⅲ标）建设单位为衢州市寺桥水库开发建设有限公司，

全咨公司为浙江省水利水电技术咨询中心，设计单位为浙江九州治水科

技股份有限公司，监理单位为浙江省水利水电建筑监理有限公司，施工

单位为浙江金华市顺泰水电建设有限公司，质量和安全监督单位为衢州

市柯城区水利水电工程质量监督站，运行管理单位为柯城区沟溪乡人民

政府和石梁镇人民政府。 

石梁镇、姜家山乡标段（Ⅳ标）建设单位为衢州市寺桥水库开发建

设有限公司，全咨公司为浙江省水利水电技术咨询中心，设计单位为浙
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江九州治水科技股份有限公司，监理单位为浙江省水利水电建筑监理有

限公司，施工单位为浙江天泽水电建设有限公司，质量和安全监督单位

为衢州市柯城区水利水电工程质量监督站，运行管理单位为柯城区石梁

镇人民政府和姜家山乡人民政府。 

九华乡标段（Ⅴ标）建设单位为衢州市寺桥水库开发建设有限公司，

全咨公司为浙江省水利水电技术咨询中心，设计单位为浙江九州治水科

技股份有限公司，监理单位为浙江省水利水电建筑监理有限公司，施工

单位为嘉兴市恒德水利建设有限公司，质量和安全监督单位为衢州市柯

城区水利水电工程质量监督站，运行管理单位为柯城区九华乡人民政

府。 

2025 年 3 月 17 日受衢州市寺桥水库开发建设有限公司委托，浙江

谛诺环保科技有限公司对衢州市柯城区全域幸福水网建设工程—水系

连通及水美乡村建设试点县项目开展竣工环境保护验收调查工作。由于

验收阶段工程施工已全部结束，施工期工程情况以收集资料为主。为查

清本次验收工程落实环评文件及其批复文件所提出的环境保护要求情

况，分析项目对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，全面做好

生态保护与污染防治工作，对项目及周围环境进行现场勘察，并收集了

项目有关资料后编制了本项目竣工环境保护验收调查表。 
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表 2 调查范围、因子、目标、重点 

调

查

范

围 

根据本工程特性，调查范围在环境影响报告表评价范围的基础上，结合工程实际和现场

踏勘情况确定如下： 

（1）环境空气：工程边界外 200m 范围内。 

（2）声环境：工程边界外 200m 范围内。 

（3）水环境：庙源溪上游九华乡外寮口村至下游九华乡新宅村，大侯溪上游九华乡下深

坑村至下游九华乡云头村，石梁溪上游石梁镇麻蓬村至下游石梁镇荞麦坞村陈村自然村，济

源溪上游石室乡新东村至下游石室乡石室村荷花桥，大俱源上游石梁镇童前村至下游沟溪乡

上余坂村，余东溪上游沟溪乡大埂村至下游沟溪乡上余东村。 

（4）生态环境：工程边界外扩 200m 范围内区域。 

调

查

因

子 

表 2-1 本工程调查因子一览表 

评价因子 施工期 运行期 

环境空气 TSP、臭气浓度 / 

地表水环境 
pH、SS、化学需氧量、氨氮、

总磷、石油类、总氮 

水温、pH、溶解氧、高锰酸盐

指数、化学耗氧量、BOD5、氨

氮、总磷、总氮、石油类、SS

等 

声环境 等效连续 A 声级 Leq / 

生态环境 
生态系统、陆生生物、水生生物

等 

生态系统、陆生生物、水生生物

等 
 

环

境

敏

感

目

标 

根据现场勘察和复核，与环评阶段相比，项目周边环境保护目标增加了香缇公馆（新建）

和沟溪村。验收调查阶段环境敏感目标见表 2-2，分布情况详见下图 2-1~2-5。 

表 2-2 本工程环境保护目标一览表 

环境

要素 

保护目标

名称 
经纬度 保护对象 

相对施

工位置 

与原环评

相比 

环境功能

区 

环境

空气

和声

环境 

外寮口村 
118.81381273°E 

29.12922978°N 

村庄居民 

约 100 人 

W、E 

约 10m 
一致 

环境空气

二类区、

声环境一

类区 

坞口村 
118.81182789°E 

29.12201419°N 

村庄居民 

约 300 人 

W、E 

约 10m 
一致 

妙源村 
118.80980014°E 

29.11136090°N 

村庄居民 

约 500 人 

W、E 

约 10m 
一致 

新屋村 
118.81031513°E 

29.10394191°N 

村庄居民 

约 100 人 

W、E 

约 10m 
一致 

外宋村 
118.81246089°E 

29.09585207°N 

村庄居民 

约 100 人 

W、E 

约 10m 
一致 
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茶铺村 
118.81754636°E 

29.09152076°N 

村庄居民 

约 300 人 

W、E 

约 10m 
一致 

夏家坞 
118.81996035°E 

29.08810615°N 

村庄居民 

约 100 人 

W 

约 60m 
一致 

半山村 
118.83016347°E 

29.09100294°N 

村庄居民 

约 50 人 

N 

约 180m 
一致 

云头村 
118.83918642°E 

29.08935070°N 

村庄居民 

约 30 人 

N 

约 10m 
一致 

新宅村 
118.84197592°E 

29.08591747°N 

村庄居民 

约 600 人 

E 

约 60m 
一致 

下深坑村 
118.83298516°E 

29.09900665°N 

村庄居民 

约 30 人 

W 

约 30m 
一致 

麻蓬村 
118.79897475°E 

29.02217745°N 

村庄居民 

约 300 人 

W 

约 30m 
一致 

寡妇桥村 
118.81271839°E 

29.01221246°N 

村庄居民 

约 300 人 

E 

约 50m 
一致 

山外村 
118.81450474°E 

29.00579452°N 

村庄居民 

约 80 人 

W 

约 30m 
一致 

龙廻村 
118.82463812°E 

29.00183558°N 

村庄居民 

约 100 人 

N 

约 105m 
一致 

香缇公馆 
118.81338894°E 

29.00504395°N 

居民 

约 100 人 

W 

约 190m 
新增 

陈家村 
118.83003473°E 

28.99965763°N 

村庄居民 

约 200 人 

N 

约 30m 
一致 

董前村 
118.72352957°E 

29.03974056°N 

村庄居民 

约 300 人 

N、S 

约 10m 
一致 

茗坑口 
118.73083591°E 

29.01966691°N 

村庄居民 

约 50 人 

W 

约 30m 
一致 

碗窑村 
118.72058987°E 

29.00868058°N 

村庄居民 

约 300 人 

E 

约 10m 
一致 

河山村 
118.70431423°E 

29.00403499°N 

村庄居民 

约 100 人 

N 

约 50m 
一致 

梅坑村 
118.69795203°E 

28.99562358°N 

村庄居民 

约 150 人 

W 

约 30m 
一致 

欣源村 
118.70301604°E 

28.99353146°N 

村庄居民 

约 100 人 

N 

约 50m 
一致 

五十都村 
118.70182514°E 

28.99111747°N 

村庄居民 

约 600 人 

S 

约 10m 
一致 

余西村 
118.72600793°E 

28.98311376°N 

村庄居民 

约 800 人 

W、E 

约 10m 
一致 

余东村 
118.72760653°E 

28.98321032°N 

村庄居民 

约 800 人 

W、E 约

10m 
一致 
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洞头村 
118.71789693°E 

28.96713828°N 

村庄居民 

约 200 人 

W 

约 150m 
一致 

沟溪初中 
118.71790230°E 

28.96887123°N 

学校师生 

约 400 人 

W 

约 130m 
一致 

上余坂村 
118.72448444°E 

28.96002531°N 

村庄居民 

约 600 人 

E 

约 180m 
一致 

斗目垅村 
118.74065279°E 

28.99501204°N 

村庄居民 

约 400 人 

N、S 

约 10m 
一致 

沟溪村 
118.72495651°E 

28.95571231°N 

村庄居民 

约 600 人 

S 

约 20m 
新增 

石室村 
118.90906870°E 

28.87127637°N 

村庄居民 

约 1000 人 

W 

约 30m 
一致 

衢州高级

中学 

118.91214787°E 

28.87025112°N 

学校师生 

约 3000 人 

E 

约 170m 
一致 

红珠坑 
118.92295181°E 

28.86747837°N 

村庄居民 

约 30 人 

N 

约 60m 
一致 

大塘底村 
118.93162608°E 

28.86317074°N 

村庄居民 

约 200 人 

N、S 

约 10m 
一致 

仙人桥 
118.93370747°E 

28.86437773°N 

村庄居民 

约 80 人 

N 

约 80m 
一致 

黄土岭村 
118.75302314°E 

29.13620889°N 

村庄居民 

约 200 人 

W、E 

约 10m 
一致 

七里三村 
118.77009272°E 

29.11766409°N 

村庄居民 

约 100 人 

W 

约 30m 
一致 

路底槽村 
118.76991569°E 

29.11444544°N 

村庄居民 

约 30 人 

W 

约 30m 
一致 

七里排村 
118.76659512°E 

29.10664558°N 

村庄居民 

约 100 人 

W、E 

约 10m 
一致 

水环

境 

庙源溪 

起点位置 

118.81352842°E 

29.13031340°N 

终点位置 

118.84083062°E 

29.08255666°N 

/ / 一致 

水环境功

能Ⅲ类区 

大侯溪 

起点位置 

118.83340627°E 

29.09872502°N 

终点位置 

118.84030759°E 

29.08829391°N 

/ / 一致 

石梁溪 
起点位置 

118.79961312°E 
/ / 一致 
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29.02260661°N 

终点位置 

118.83009374°E 

28.99893612°N 

大俱源 

起点位置 

118.72204363°E 

29.04003024°N 

终点位置 

118.72562170°E 

28.95618439°N 

/ / 一致 

济源溪 

起点位置 

118.90879512°E 

28.87269258°N 

终点位置 

118.93669546°E 

28.86397004°N 

/ / 一致 

余东溪 

起点位置 

118.75189126°E 

28.99434149°N 

终点位置 

118.72852921°E 

28.97943377°N 

/ / 一致 

大头源 

起点位置 

118.74837488°E 

29.13763851°N 

终点位置 

118.76454324°E 

29.09742951°N 

/ / 一致 

生态

环境 

项目沿线不涉及饮用水源保

护区、自然保护区、风景名

胜区等特殊敏感目标 

陆生生物、水

生生物、水土

保持 

工程治

理沿线

及上下

游区域 

一致 / 
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图 2-1 庙源溪、大侯溪环境保护目标分布图 
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图 2-2 大头源环境保护目标分布图 
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图 2-3 石梁溪环境保护目标分布图 

 

 

 

图 2-4 济源溪环境保护目标分布图 
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图 2-5 大俱源、余东溪环境保护目标分布图 
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调

查

重

点 

本次调查的重点是环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的环境保护措施

落实情况及其效果。主要有： 

（1）核查实际工程内容，重点核查工程设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响

的主要工程内容； 

（2）核查实际工程变更情况和变更造成的环境影响变化情况； 

（3）环境保护设计文件、环境影响评价文件及环境影响审批文件中提出的环境保护措施

落实情况及其效果； 

（4）河道整治工程淤泥的处置措施； 

（5）工程运行阶段实际存在的环境问题以及公众反映强烈的环境问题； 

（6）环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况； 

（7）验证环境影响评价文件对污染因子达标情况的预测结果； 

（8）工程环境保护投资落实情况； 

（9）环境质量和主要污染因子达标情况； 

（10）环境风险防范与应急措施落实情况及有效性； 

（11）环境影响评价文件和环境影响评价审批文件提出的主要环境影响。 
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表 3 验收执行标准 

环境

质量

标准 

本工程竣工环境保护验收执行标准采用报告表及其批复文件中确定的标准进行验

收，对已修订或新颁布的环境质量标准采用新标准进行校核，具体如下： 

1.环境空气 

根据环评文件，项目建设区域环境空气为二类环境空气质量功能区，常规污染物执

行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体指标见表 3-1。 

表 3-1 环境空气质量标准 

编号 污染物名称 

环境质量标准 

采用标准 
平均时间 

浓度限值

（μg/m3） 

1 SO2 

年平均 60 

GB3095-2012 二级 

24 小时平均 150 

1 小时平均 500 

2 NO2 

年平均 40 

24 小时平均 80 

1 小时平均 200 

3 CO 
24 小时平均 4000 

1 小时平均 10000 

4 O3 
日最大 8 小时平均 160 

1 小时平均 200 

5 PM10 
年平均 70 

24 小时平均 150 

6 PM2.5 
年平均 35 

24 小时平均 75 

7 氨 1 小时平均 200 
HJ2.2-2018 附录 D 

8 硫化氢 1 小时平均 10 

9 非甲烷总烃 一次值 2000 
大气污染物综合排

放标准详解 

2.水环境 

根据环评文件，项目建设区域涉及范围内水体均为 III 类水体，执行《地表水环境质

量标准》（GB3838-2002）中 III 类水标准。相关标准值详见表 3-2。 

表 3-2 地表水环境质量标准（单位：除 pH外为 mg/L） 

项目 pH DO CODMn 化学需氧量 

III 类标准值 6~9 ≥5 ≤6 ≤20 

项目 总磷 BOD5 NH3-N 石油类 

III 类标准值 ≤0.2 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 
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3.声环境 

根据环评文件，项目沿线周边敏感点声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-

2008）中 1 类标准限值要求，具体见表 3-3。 

表 3-3《声环境质量标准》（GB3096-2008）（单位：dB(A)） 

时段   

类别 
昼间 夜间 

沿线周边敏感点 55 45 

4.土壤 

项目河道底泥参照执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准 (试行)》

(GB15618-2018)中基本项目中表 1 标准，具体见表 3-4。 

表 3-4 农用地土壤污染风险筛选值和管制值(基本项目)   单位：mg/kg 

序号 污染物项目 
风险筛选值 

pH≤5.5 5.5<pH≤6.5 6.5<pH≤7.5 pH>7.5 

1 镉 
水田 0.3 0.4 0.6 0.8 

其他 0.3 0.3 0.3 0.6 

2 汞 
水田 0.5 0.5 0.6 1.0 

其他 1.3 1.8 2.4 3.4 

3 砷 
水田 30 30 25 20 

其他 40 40 30 25 

4 铅 
水田 80 100 140 240 

其他 70 90 120 170 

5 铬 
水田 250 250 300 350 

其他 150 150 200 250 

6 铜 
水田 150 150 200 200 

其他 50 50 100 100 

7 镍 60 70 100 190 

8 锌 200 200 250 300 

注：①重金属和类金属砷均按元素总量计；②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风

险筛选值。 
 

污染

物排

放标

准 

1.废气 

根据环评文件，本项目运行期不产生废气。废气主要为施工期产生的施工扬尘、路

面铺设过程中沥青烟气、河道清淤过程产生的臭气以及施工机械、施工车辆废气等。施

工期颗粒物、沥青烟气、施工车辆废气大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）中表 2 新污染源大气污染物排放限值要求，详见表 3-5；底泥恶臭气
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体排放参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表 1 新扩改建二级标准要

求，详见表 3-6。 

表 3-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 

污染物 
无组织排放监控浓度值 

监控点 浓度（mg/m3） 

颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 

非甲烷总烃 周界外浓度最高点 4.0 

氮氧化物 周界外浓度最高点 0.12 

沥青烟气 生产设备不得有明显的无组织排放存在 

表 3-6《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 

污染物 
标准值 

二级（新扩改建）（mg/m3） 

氨 1.5 

硫化氢 0.06 

臭氧浓度 20（无量纲） 

2.废水 

根据环评文件，本项目运营期不产生废水。本项目废水主要为建设阶段的施工期生

活污水和施工废水，施工期要求施工营地设立临时厕所、粪便蓄积池等移动式污水处理

设施，施工生活污水经化粪池收集处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三

级标准定期委托环卫部门抽运，就近送污水处理厂处理。施工期机械设备、运输车辆冲

洗废水、泥浆废水经隔油、沉淀处理后，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》

（GB/T18920-2020）中车辆冲洗杂用水水质标准后，回用于机械设备、运输车辆清洗及

施工场地洒水降尘，不外排。 

表 3-7 污水排放标准限值（单位：mg/L，pH 无量纲） 

标准级别 pH CODCr SS 氨氮 

GB8978-1996

三级标准 
6～9 500 400 45* 

注：氨氮*参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中规定的

最高允许浓度。 

表 3-8 回用水标准（单位：mg/L,pH 无量纲） 

污染物 最高允许排放浓度 标准来源 

pH 6~9 《城市污水再生利用城市

杂用水水质》

（GB/T18920-2020）中车

辆冲洗杂用水水质标准 

浊度 5 

溶解性总固体 1000（2000a） 

a 括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标 
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3.噪声 

根据环评文件，项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-

2011）中的规定，具体见表 3-9。 

表 3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB(A)） 

昼间 夜间 

75 55 

4.固废 

根据环评文件，本项目运营期不产生固体废物。施工期产生的一般工业固体废物，

其中采用包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的贮存过程应满足

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相应防渗漏、防雨淋、

防扬尘等环境保护要求；施工期产生的危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》

（GB18597-2001）及其修改单。 

总量

控制

标准 

本项目为非工业类项目，无需进行总量控制平衡。 
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表 4 工程概况 

项目名称 衢州市柯城区全域幸福水网建设工程—水系连通及水美乡村建设试点县项目 

项目地理位置

（附地理位置

图） 

本次“衢州市柯城区全域幸福水网建设工程—水系连通及水美乡村建设

试点县项目”涉及整治河道共 6 条，分别为庙源溪、大侯溪、石梁溪、大俱

源、济源溪、余东溪，其中庙源岸坡整治工程上游起点为九华乡外寮口村，下

游终点为九华乡新宅村，大侯溪岸坡整治工程上游起点为九华乡下深坑村，

下游终点为九华乡云头村，石梁溪综合治理工程上游起点为石梁镇麻蓬村，

下游终点为石梁镇荞麦坞村陈村自然村，济源溪综合治理工程上游起点为石

室乡新东村，下游终点为石室乡石室村荷花桥，大俱源岸坡整治工程上游起

点为石梁镇童前村，下游终点为沟溪乡上余坂村，余东溪综合治理工程上游

起点为沟溪乡大埂村，下游终点为沟溪乡上余东村；水系连通工程涉及九华

乡、石梁镇、姜家山乡、沟溪乡等 4 个乡镇；水源涵养与水土保持措施主要

位于柯城区七里乡。地理位置图见附图 1，项目各整治河道起点、终点及沿线

重要节点坐标情况如下。 

庙源溪起点：（118 度 48 分 48.860 秒，29 度 7 分 40.690 秒） 

沿线新屋村：（118 度 48 分 38.040 秒，29 度 6 分 11.470 秒） 

庙源溪终点：（118 度 50 分 27.560 秒，29 度 4 分 59.660 秒） 

 

大侯溪起点：（118 度 49 分 59.920 秒，29 度 5 分 58.890 秒） 

大侯溪终点：（118 度 50 分 16.890 秒，29 度 5 分 22.540 秒） 

 

石梁溪起点：（118 度 47 分 58.040 秒，29 度 1 分 21.970 秒） 

沿线寡妇桥村：（118 度 48 分 45.080 秒，29 度 0 分 42.520 秒） 

石梁溪终点：（118 度 49 分 46.770 秒，28 度 59 分 56.410 秒） 

 

大俱源起点：（118 度 43 分 31.190 秒，29 度 2 分 18.440 秒） 

沿线碗窑村：（118 度 43 分 15.000 秒，29 度 0 分 31.020 秒） 

沿线五十都村：（118 度 42 分 3.810 秒，28 度 59 分 27.910 秒） 
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大俱源终点：（118 度 43 分 24.330 秒，28 度 57 分 28.600 秒） 

 

济源溪起点：（118 度 56 分 10.510 秒，28 度 51 分 50.240 秒） 

沿线大塘底村：（118 度 55 分 52.530 秒，28 度 51 分 48.460 秒） 

济源溪终点：（118 度 54 分 31.790 秒，28 度 52 分 21.760 秒） 

 

余东溪起点：（118 度 45 分 9.620 秒，28 度 59 分 39.070 秒） 

沿线斗目垅村：（118 度 44 分 20.940 秒，28 度 59 分 40.670 秒） 

余东溪终点：（118 度 43 分 43.810 秒，28 度 58 分 48.520 秒） 

一、主要工程内容及规模： 

环评阶段：本次衢州市柯城区全域幸福水网建设工程—水系连通及水美乡村建设试点县项目

整治庙源溪、大侯溪、石梁溪、大俱源溪、济源溪、余东溪 6 条河道，治理总长度 31.2 公里，新

建护岸 23.2 公里，加固护岸 11.2 公里，新建滨水节点 15 处，新建及重建堰坝 20 座，包括人行桥

修建、渠道修复，配套下河台阶、埠头、穿堤涵管，设置标识标牌、照明路灯、监控等；实施九

华乡、石梁镇、姜家山乡、沟溪乡 4 个乡镇水系连通，整治池塘 24 座，水系连通 4.9 公里；水源

涵养与水土保持工程新建固河低堰 11 座，新建加固堰坝两侧护岸 0.6 公里，新建下河台阶 2 处，

新建岸坡绿化节点 1 处、面积 7319 平方米，以及其他相应的配套的零星工程。 

验收现场调查：本次衢州市柯城区全域幸福水网建设工程—水系连通及水美乡村建设试点县

项目整治庙源溪、大侯溪、石梁溪、大俱源溪、济源溪、余东溪 6 条河道，治理总长度 33.9 公里，

护岸工程总计 41.83 公里，其中新建护岸 28.14 公里，加固护岸 13.69 公里；新建滨水节点 14 处，

新建及重建堰坝 16 座，包括人行桥修建、渠道修复，配套下河台阶、埠头、穿堤涵管，设置标识

标牌、照明路灯、监控等；实施九华乡、石梁镇、姜家山乡、沟溪乡 4 个乡镇水系连通，整治池

塘 21 座，水系连通 4.92 公里；水源涵养与水土保持工程新建固河低堰 10 座，新建加固堰坝两侧

护岸 0.78 公里，新建绿化节点 1 处，面积约 7655m2，以及其他相应的配套的零星工程。 
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二、实际工程量及工程建设变化情况 

表 4-1 工程一览表（环评阶段与实际对比） 

项目类型 建设规模（环评阶段） 建设规模（验收阶段） 变化情况 

庙

源

溪

岸

坡

整

治 

河道整治 综合整治长度 8.3km 综合整治长度 9.4km 增加 1.1km 

防

洪

工

程 

护岸工程 
新建护岸 6.71km，加固护

岸 3.1km 

新建护岸 7.68km，加固护

岸 3.9km 

增加新建护岸

0.97km，加固护

岸 0.8km 

堰坝工程 新建堰坝 8 座 新建堰坝 4 座 减少堰坝 4 座 

灌排渠道 
新建引水管道 190m，修复

引水渠道 400m 
新建引水管道 80m 

减少新建引水管

道 110m，减少修

复 引 水 渠 道

400m 

附

属

工

程 

汀步工程 新建过水汀步 8 座 新建过水汀步 10 座 
增加 2 座过水汀

步 

景观节点

工程 

新建滨水栈道 1.31km，新

建滨水节点 4 处 

新建滨水栈道 0.85km，新

建滨水节点 6 处 

减少滨水栈道

0.46km，增加新

建滨水节点 2 处 

其他交叉

建筑物 

沿线设置下河台阶、埠头、

穿堤涵管等配套建筑，设

置标识标牌、照明路灯、监

控等管理设施 

沿线设置下河台阶、埠

头、穿堤涵管等配套建

筑，设置标识标牌、照明

路灯、监控等管理设施 

一致 

大

侯

溪

岸

坡

整

治 

河道整治 综合治理长度 1.4km 综合治理长度 1.4km 一致 

防

洪

工

程 

护岸工程 新建护岸 503.90m 新建、加固护岸 163.7m 
减少新建护岸

340.2m 

堰坝工程 新建、重建堰坝 2 座 新建堰坝 1 座 
减少新建 1 座堰

坝 

附

属

工

程 

景观节点

工程 
新建滨水节点 3 处 新建滨水节点 3 处 一致 

其他交叉

建筑物 

沿线设置下河台阶、埠头、

穿堤涵管等配套建筑，设

置标识标牌、照明路灯、监

控等管理设施 

沿线设置下河台阶、埠

头、穿堤涵管等配套建

筑，设置标识标牌、照明

路灯、监控等管理设施 

一致 

石

梁

溪

岸

坡

整

治 

河道整治 综合治理长度 4.0km 综合治理长度 4.0km 一致 

防

洪

工

程 

护岸工程 
新建护岸3.1km，加固护岸

0.54km 

新建护岸 3.1km，加固护

岸 0.54km 
一致 

堰坝工程 
修复堰坝 2 座，新建过水

汀步 2 座 

新建堰坝 2 座，新建过水

汀步 3 座 

增加过水汀步 1

座 

灌排渠道 修复引水渠道 1341m 修复引水渠道 1341m 一致 

附

属

工

景观节点

工程 
新建滨水节点 2 处 新建滨水节点 2 处 一致 

其他交叉 沿线设置下河台阶、埠头、 沿线设置下河台阶、埠 一致 
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程 建筑物 穿堤涵管等配套建筑，设

置标识标牌、照明路灯、监

控等管理设施 

头、穿堤涵管等配套建

筑，设置标识标牌、照明

路灯、监控等管理设施 

济

源

溪

岸

坡

整

治 

河道整治 综合治理长度 3.6km 综合治理长度 3.6km 一致 

防

洪

工

程 

护岸工程 
新建护岸3.9km，加固护岸

2.65km 

新建护岸 3.9km，加固护

岸 2.65km 
一致 

堰坝工程 
重建堰坝 1 座，过水汀步

2 座 
重建堰坝 2 座 

增加堰坝 1 座，

减少过水汀步 2

座 

灌排工程 修复引水渠道 170m 修复引水渠道 170m 一致 

附

属

工

程 

农桥工程 
新建机耕桥 1 座，人行桥

1 座，廊桥 1 座 

新建机耕桥 1 座，人行桥

1 座，廊桥 1 座 
一致 

景观节点

工程 
新建滨水节点 1 处 新建滨水节点 1 处 一致 

其他交叉

建筑物 

沿线设置下河台阶、埠头、

穿堤涵管等配套建筑，设

置标识标牌、照明路灯、监

控等管理设施 

沿线设置下河台阶、埠

头、穿堤涵管等相关配套

建筑，且设置标识标牌、

照明路灯、监控等管理设

施 

一致 

大

俱

源

岸

坡

整

治 

河道整治 综合治理长度 9.3km 综合治理长度 10.5km 增加 1.2km 

防

洪

工

程 

护岸工程 
新建护岸6.0km，加固护岸

4.2km 

新建护岸 8.7km，加固护

岸 4.2km 

增加新建护岸

2.7km 

卧倒门工

程 
新建卧倒门 2 座 新建卧倒门 2 座 一致 

堰坝工程 新建过水汀步 1 座 
新建堰坝 3 座，修复堰坝

1 座，新建过水汀步 1 座 

增加新建堰坝 3

座，修复堰坝 1

座 

附

属

工

程 

农桥工程 新建人行桥 3 座 新建人行桥 2 座 
减少新建人行桥

1 座 

景观节点

工程 
新建滨水节点 3 处 新建滨水节点 1 处 

减少新建滨水节

点 2 处 

其他交叉

建筑物 

沿线设置下河台阶、埠头、

穿堤涵管等配套建筑，设

置标识标牌、照明路灯、监

控等管理设施 

沿线设置下河台阶、埠

头、穿堤涵管等配套建

筑，设置标识标牌、照明

路灯、监控等管理设施 

一致 

余

东

溪

岸

坡

整

治

河道整治 综合治理长度 4.5km 综合治理长度 5.0km 增加 0.5km 

防

洪

工

程 

护岸工程 
新建护岸3.1km，加固护岸

0.7km 

新建护岸 4.6km，加固护

岸 2.4km 

增加新建护岸

1.5km，增加加固

护岸 1.7km 

堰坝工程 
改造堰坝 3 座，新建固床

堰 2 组 

改造堰坝 3 座，新建固床

堰 3 组 

增加新建固床堰

1 组 

附 农桥工程 新建人行桥 5 座 新建人行桥 2 座 减少新建人行桥
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工

程 

属

工

程 

3 座 

景观节点

工程 
新建滨水节点 1 处 新建滨水节点 1 处 一致 

其他交叉

建筑物 

沿线设置下河台阶、埠头、

穿堤涵管等配套建筑，设

置标识标牌、照明路灯、监

控等管理设施 

沿线设置下河台阶、埠

头、穿堤涵管等配套建

筑，设置标识标牌、照明

路灯、监控等管理设施 

一致 

九

华

乡

水

系

连

通 

池塘工程 

改造池塘 5 座，池塘护岸

加固 0.4km，新建埠头 4

座，新建步行道和增设防

护栏杆等内容 

改造池塘 4 座，池塘护岸

加固 0.43km，新建埠头 6

座，新建步行道和增设防

护栏杆等内容 

减少改造池塘 1

座，增加新建埠

头 2 座 

水系连通工程 水系连通 0.7km 水系连通 1.4km 
增加水系连通

0.7km 

其他工程 

设置便民活动场地、亲水

平台，生态停车场等，并搭

配植物绿化进行景观提升

及相关配套措施 

设置便民活动场地、亲水

平台，生态停车场等，并

搭配植物绿化进行景观

提升及相关配套措施 

一致 

石

梁

镇

水

系

连

通 

池塘工程 

改造池塘 10 座，面积约

99.1 亩，池塘清淤 2.1 万

m3，新建（改造）引放水

水系 1.4km 

改造池塘 8 座，面积约

99.1 亩，池塘清淤 2.1 万

m³，新建（改造）引放水

水系 1.4km 

减少改造池塘 2

座 

生产便道 新建生产便道 2.9km 新建生产便道 2.9km 一致 

渠道整治 

治理长度1.7km，拆除重建

破损渠道，拆除重建渠道

盖板 7 处、拆除重建引水

涵管 4 处等 

/ 
减少渠道整治

1.7km 

其他工程 

设置便民活动场地、亲水

平台、生态停车场等，并搭

配植物绿化进行景观提升

及相关配套措施 

设置便民活动场地、亲水

平台、生态停车场等，搭

配植物绿化进行景观提

升及配套措施 

一致 

姜

家

山

乡

水

系

连

通 

池塘工程 改造池塘 2 座 改造池塘 2 座 一致 

水系连通工程 水系连通 0.04km 水系连通 1.06km 
增加水系连通

1.02km 

其他工程 

设置亲水埠头、观景平台、

景观节点等配套建筑物和

配套措施 

设置亲水埠头、观景平

台、景观节点等配套建筑

物和配套措施 

一致 

沟

溪

乡

水

水系连通工程 水系连通 1.09km 水系连通 1.06km 减少 0.03km 

池塘工程 改造池塘 7 座 改造池塘 7 座 一致 

其他工程 设置亲水埠头、观景平台、 新建埠头 25 座，新建步行 一致 
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系

连

通 

景观节点等配套建筑物和

配套措施 

道，增设防护栏杆等内

容，同时搭配植物绿化进

行景观提升 

水

源

涵

养

与

水

土

保

持 

固河低堰工程 新建固河低堰 11 座 新建固河低堰 10 座 
减少新建 1 座固

河低堰 

护岸工程 新建、加固护岸 0.6km 修建护岸 0.78km 
增加新建护岸

0.18km 

节点绿化工程 
新建岸坡绿化节点 1 处，

面积约 7319m2 

新建绿化节点 1 处，面积

约 7655m2 
基本一致 

其他工程 / 

青石板铺装 820m2；仿木

栏杆 400m，梯阶挡墙及台

阶 150m，生态渠道一处，

沥青路面 550m 

增加青石板铺装

820m2；仿木栏杆

400m，梯阶挡墙

及台阶 150m，生

态渠道 1 处，沥

青路面 550m 

施

工

临

时

工

程 

施工营地 

施工时办公及生活福利等

临时设施建议租用当地民

房 

租用当地民房 一致 

施工场地 

工程施工临时设施主要包

括临时堆料场、辅助加工

场、仓库、办公生活用房

等，共计 4.04hm2 

工程施工临时设施主要

包括临时堆料场、辅助加

工场、仓库、办公生活用

房，共计 4.04hm2 

一致 

土石方平衡 

总挖方 28.75 万 m3，总填

方 26.76 万 m3，工程余方

4.86 万 m3；余方就近外运

至周边在建项目场地填筑

综合利用 

总挖方 24.02 万 m3，总填

方 22.88 万 m3，工程余方

1.14 万 m3；余方就近用于

堤岸沿线地势低洼地填

筑及景观节点堆坡造景

综合利用 

减少总挖方 4.73

万 m3，减少总填

方 3.88 万 m3，减

少余方 3.72 万

m3 

环

保

工

程 

施

工

期 

大气 

1 河道清淤选在枯水期分

段进行，用防风围栏减少

恶臭扩散，淤泥堆放场避

开居民区和保护区设置，

淤泥及时密封清运；2 易扬

尘作业点洒水抑尘，堆场

设置围墙遮挡；3.材料定

点拌和远离居民区，石灰、

水泥室内存放或遮盖防

尘；4.尽量外购成品沥青，

避免现场拌合；5.土石方

运输密封遮盖、车辆绕行

居民区并限速；6 施工场和

居住区不得随意焚烧垃圾 

1.施工区域采用遮挡围

墙，避免臭气和粉尘外

扩；2.淤泥临时堆放场远

离居民密集区，及时清运

污泥；3.车辆运输时加盖

有篷布，且限速行驶；4.建

筑材料堆放处加盖有篷

布；5.施工现场有洒水车

定期洒水。 

一致 
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地表水 

1.加强施工机械设备的维

护管理，不得随意抛弃含

油废液，或在施工场地随

意清洗、维修含油配件对

含油废水进行隔油处理，

隔油池产生的废油委托有

资质危废单位处置。各施

工机械冲洗区设置冲洗废

水收集系统，在每个施工

区废水收集系统终端设隔

油沉砂池；2.施工物料合

理堆放，土方、砂料四周设

截留沟防冲刷；条件允许

时优先室内堆放，降雨期

间对露天堆场进行遮盖处

理；3.对于钻孔桩及疏浚

泥浆水，要求设置临时沉

淀池，经沉淀处理后上清

液回用于施工，同时基坑

开挖的泥沙运至岸上处

理；4.施工人员生活污水

就近利用村庄卫生设施；

集中营地远离水体，污水

经简易化粪池处理后由环

卫部门抽运至污水处理

厂，禁止直排水体。 

1.结合乡镇现有修配厂加

强施工机械设备的维护

管理，对含油废水进行隔

油处理，隔油池产生的废

油委托有资质危废单位

处置；2.施工区废水收集

系统终端设隔油沉砂池；

3.合理堆放施工物料，采

取防冲刷措施；4.泥浆水

设置临时沉淀池，经沉淀

处理后上清液回用于施

工；5.施工区设置沉淀池，

砼拌和系统废水经沉淀

后回用于拌和机的冲洗

回用；6.施工营地已租用

当地民房，污水纳入农村

污水处理终端，未直排污

水到水体。 

一致 

噪声 

1.尽可能的选用低噪声机

械设备，并定期维护保养，

保证施工设备处于低噪

声、良好的工作状态；2.加

强施工营地机械设备施工

管理，限制运输和施工车

辆行驶速度，合理选择装

卸、拌料等施工机械停放

场所；3.邻近居住区、办公

区等敏感区域时，禁止夜

间和午休时间施工，如确

需夜间施工，需得相关部

门许可；靠近学校时，强噪

声作业避开上课时段。 

1.项目建设合理布局，尽

可能选取低噪声设备，对

高噪声源须采取有效的

隔音、降噪措施；2.在噪声

敏感地段施工时，合理调

配时间，未在夜间和午休

时间作业。 

一致 

固废 
1.河道淤泥要尽快外运，

而且要尽量采用密闭运输

1.河道淤泥及时外运，并

采取加盖密封，未沿途洒
一致 
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车，以防止沿途洒落；2.淤

泥尽量回用于周边河道绿

化覆土，或用于园林、花

卉、绿化及周边公路工程、

造景工程等；3.隔油池产

生的少量废油需委托有资

质单位处置，不得向环境

随意丢弃；4.施工人员生

活垃圾及时收集，由环卫

部门同意收集后送垃圾填

埋场作填埋处理；5.施工

过程中产生的各类固废应

尽量回用，不随地丢弃。对

于不能利用的固废建设单

位应要求施工单位及时清

理。 

落；2.淤泥尽量回用于河

道绿化覆土，或用于园

林、花卉、绿化及周边公

路工程、造景工程等；3.隔

油池产生的少量废油已

委托有资质单位处置；4.

施工人员生活垃圾及时

收集，由环卫部门收集后

处置；5.施工过程中产生

的各类固废应尽量回用，

不能利用的固废已及时

清理。 

生态 

1.优化施工组织，挖填作

业优先非雨汛期，缩短土

石方堆置周期；集中堆放

并控制坡度，采用草包围

栏、排水沟等水土流失防

控措施；联动河道部门关

闭水闸，结合气象预警压

实松土，雨季随挖随护；保

障排水畅通，强化施工人

员环保意识，严禁破坏周

边植被；2.本项目临时占

地需充分利用红线内空

地，同时临时征用部分的

土地，在项目完成后，将采

取一定的生态恢复措施，

对临时占地的土地面貌进

行恢复；3.施工前期通过

导流、分流将野生鱼类转

移至附近水体，工程结束

后引流回河道，各标段承

包商剥离 0~20cm表土层，

临时储存防护，用于后续

土地复垦及相关区域绿

化；4.通过人工放养水生

生物，植树、种草的方式恢

复水生和陆生生态系统。 

1.已尽量减少水体悬浮物

的进入量，减少对水生生

物的影响；2.已优化施工

组织，挖填作业优先非雨

汛期，缩短土石方堆置周

期；3.在施工前期，通过保

护性驱赶的方式尽量将

野生鱼类等转移至附近

的水体中；4.已强化施工

人员环保意识，严禁破坏

周边植被；5.施工结束后，

已对临时占用土地进行

恢复及采取绿化美化等

措施进行修复。 

一致 
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环境风险 

施工期环境风险主要为施

工机械溢油。一旦泄漏，当

班负责人应及时上报，有

关部门启动应急预案，应

急指挥人指挥队伍入场，

投放围油栏、油污吸附材

料，清理漂油，检测水质达

标后拆除围油栏。指挥中

心保持与相关部门联系，

检查现场隐患。 

已落实施工期环境风险

应急制度及计划，对施工

人员加强安全和环保教

育培训，配备一定量的收

油设备，严格操作规程。

施工期间未发生环境风

险事故。 

一致 

运行期 无污染物产生 / / 

三、工程变化 

根据前文分析可知，与环评相比，工程整体情况如下： 

工程整治 6 条河道保持不变，治理总长度增加 2.7 公里，新建护岸增加 4.94 公里，加固护岸

增加 2.49 公里；新建滨水节点减少 1 处，新建及重建堰坝减少 4 座；实施 4 个乡镇水系连通保持

不变，整治池塘减少 3 座，水系连通基本保持不变；新建固河低堰减少 1 座，新建加固堰坝两侧

护岸增加 0.18 公里。 

根据前文分析可知，与环评相比存在如下变动： 

1.与环评相比，庙源溪岸坡整治工程河道综合整治长度增加 1.1km，增加新建护岸 0.97km，

增加加固护岸 0.8km，减少新建堰坝 4 座，减少新建引水管道 110m，减少修复引水渠道 400m，

增加 2 座过水汀步，减少滨水栈道 0.46km，增加新建滨水节点 2 处。 

2.与环评相比，大侯溪岸坡整治工程减少新建护岸 340.2m，减少新建堰坝 1 座。 

3.与环评相比，石梁溪岸坡整治工程增加过水汀步 1 座。 

4.与环评相比，济源溪岸坡整治工程增加堰坝 1 座，减少过水汀步 2 座。 

5.与环评相比，大俱源岸坡整治工程河道综合治理长度增加 1.2km，增加新建护岸 2.7km，增

加新建堰坝 3 座，增加修复堰坝 1 座，减少新建人行桥 1 座，减少新建滨水节点 2 处。 

6.与环评相比，余东溪岸坡整治工程河道综合治理长度增加 0.5km，增加新建护岸 1.5km，增

加加固护岸 1.7km，增加新建固床堰 1 组，减少新建人行桥 3 座。 

7.与环评相比，九华乡水系连通工程减少改造池塘 1 座，增加新建埠头 2 座，增加水系连通

0.7km。 

8.与环评相比，石梁镇水系连通工程减少渠道整治 1.7km，减少改造池塘 2 座。 

9.与环评相比，姜家山乡水系连通工程水系连通增加水系连通 1.02km。 
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10.与环评相比，沟溪乡水系连通工程水系连通减少 0.03km。 

11.与环评相比，水源涵养与水土保持工程减少新建固河低堰 1 座，增加新建护岸 0.18km，增

加青石板铺装 820m2、仿木栏杆 400m、梯阶挡墙及台阶 150m、生态渠道 1 处和沥青路面 550m。 

12.与环评相比，由于新建滨水节点减少 1 处，新建及重建堰坝减少 4 座，整治池塘减少 3 座，

新建固河低堰减少 1 座，施工临时工程土石方减少总挖方 4.73 万 m3，减少总填方 3.88 万 m3，减

少余方 3.72 万 m3。 

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第四十八号），建设项目

的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、

防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。根

据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52 号），建设

项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，

且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。 

由于《水电建设项目重大变动清单（试行）》中尚未明确河湖整治工程项目重大变动清单，

本次参照江苏省《生态影响类建设项目重大变动清单（试行）》。工程整治 6 条河道保持不变，

治理总长度增加 2.7 公里，增加 8.65%（＜30%），新建护岸增加 4.94 公里，增加 21.29%（＜

30%），加固护岸增加 2.49 公里，增加 22.23%（＜30%）；新建滨水节点减少 1 处，新建及重建

堰坝减少 4 座；实施 4 个乡镇水系连通保持不变，整治池塘减少 3 座，水系连通基本保持不变；

新建固河低堰减少 1 座。 

通过现场调查，工程变动后工程区不涉及新增自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等

环境敏感区。 

因此，本工程无重大变动情况。 

四、生产工艺流程（附流程图）： 

1.主要工程施工顺序 

本工程的施工主要是护岸、道路、堰坝、农桥、重建渠道、节点等工程建筑施工。本工程在

同一横断面上施工顺序如图所示： 
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图 4-1 施工顺序图 

2.施工工艺及方法 

（1）剥离表土 

施工前对临时占地区域的耕地、园地区域进行剥离表土，表土平均剥离厚度按耕地 30cm、园

地 20cm，所剥表土施工后期用于项目绿化覆土。 

剥离表土采用机械配合人工方式，施工机械采用推土机。 

 

（2）基础土方工程 

采用 1~2m3 反铲挖掘机挖，由 59~88kW 推土机推运至河道两边临时堆放或 10~15t 自卸汽车

运送至其他段堤岸用于土方回填综合利用。 

（3）堤身及路基填筑 

草皮、堤路施工 

堤身及路基填筑 

堰坝、台阶等工

程 

土方

清基与开挖

河道清淤 

施工围堰 
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土坡填筑前，先清除原地表的农作物、杂草、树根和耕作土层。填筑砂砾料压实标准为相对

密度不小于 0.60，粘性土控制压实度不小于 0.91。施工单位进场后，先根据所选用的填筑料和碾

压机械以及设计压实标准进行碾压试验，确定好碾压参数，再根据压实参数进行土坡的填筑，分

层压实；填筑料由 5-15t 自卸汽车运输至工作面，59-88kW 推土机推平，再由压路机或小型振动碾

分层压实。铺料厚度应根据碾压机械类型控制在 0.25~0.5m 之间。 

（4）砼浇筑 

施工次序为：放样→立模→砼拌和、运输→砼浇筑、振捣→砼养护、脱模。砼采用 0.4m3 拌和

机拌制，机动翻斗车运送至现场，底板及垫层砼由溜槽送入仓浇筑，振捣器振捣密实。 

 

（5）浆砌块石施工 

砌前检查基础及石料，剔除不合格石块。砌筑时石料湿润，先铺砂浆后安放大面朝下石块，

确保底部砂浆饱满、层面平衡升高，竖缝灌注密实，大空隙填塞片石，保持平整稳定错缝。 

浆砌料石要求最小砌缝宽度不小于 1.5cm，上下层和同一层前后砌筑的石块，错缝搭接；同一

层砌石层，每隔一定距离，砌置丁石（亦称拉结石），丁石间距不大于 2m，每 0.7m2 墙面至少有

一块。当墙厚等于和小于 40cm 时，丁石长度应相等于墙厚，墙厚大于 40cm 用两块丁石内外搭

接，搭接长度不小于 15cm，而其中一块长度不小于墙厚 2/3。 

（6）灌砌块石施工 

灌砌块石中砂采用中粗砂，砼为细骨料砼。砼利用机动翻斗车从拌和机口运输到砌筑点上，

利用人工入仓；块石外购外运，由 10～15t 自卸汽车运输到砌筑点，利用人工抬入仓内砌筑。块

石砌筑采用铺浆砌筑法，在已做浆的砌筑面上，摆放冲洗干净湿润的块石料。石料摆放就位后，

及时进行竖缝灌筑砼，开始时，与周围石块表面齐平，振实后有下沉即露出一部分石块，以便每

层之间更好连接。竖缝灌筑之后，用插入式振捣器进行振捣以达到不冒气泡、开始泛浆为适度。

振后砼略低于块石面，保证块石出面，浆砌后立即清扫表面。砼砌石施工完毕后，进行自然养护，
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使水泥水化作用充分彻底，防止收缩裂缝，保证砼达到强度和耐久性。 

（7）浆砌卵石施工 

卵石粒径控制在 10cm~15cm 之间，卵石单轴饱和抗压强度不小于 40MPa，未使用风化石、软

岩石（如泥岩石、砂岩石和石英含量较高的卵石）和带碱皮的卵石；卵石在使用前清洗干净。卵

石用 M15 砂浆砌筑，卵石长边垂直于水流方向，不得前俯后仰、左右倾斜，卵石的较宽侧面向上，

必须错缝砌筑，错缝距离宜为石长的二分之一，每排卵石应厚薄相近，并挤紧砌好，基座底部用

卵石应比其他卵石大，基座顶层卵石上表面不用砂浆勾缝。 

（8）箱涵施工 

箱涵浇筑采用现浇成型，全箱沿高度方向可分为二次浇筑，第一次先浇筑至底板内壁以上

30cm 处或更高一些，第二次再浇筑剩余部分，为防止收缩裂缝产生，已尽量缩短两次浇筑的间隔

时间（原则上不得大于 7 天），同时采取施工措施降低二次浇筑砼温度。两次浇筑的施工缝均进

行认真的处理，凿除浮浆、气泡等不实之处，清洗干净；边墙内侧的竖向主筋已尽量采用通长钢

筋，尽量减少接头。 

（9）沥青路面施工 

①路基表层处理 

对填方路段首先清除路表耕植土 30cm。在清除表土后，先进行原地面整平、夯实与碾压，并

形成 3%的施工横坡，以利于排水。基底在填筑前进行压实，压实度不小于 91%，杂填土、耕植土

等不良土进行良性土换填，换填深度不小于 50cm，并分层压实。 

②普通路段处理 

道路路基路床范围采用工程性质较好的素土回填。路基填筑采用 12t 以上重型压路机分层碾

压。对于同一填筑路段，一层的路基填料强度和粒径均匀。挖方路段，如路床处于潮湿或过湿状

态，进行超挖换填处理，换填 60～80cm 宕渣或根据现场实际情况处理。两段相接处，不在同一时

间填筑，则先填地段，按 1:1 坡度分层留台阶。同时填筑，则分层相互交叠衔接，其搭接长度不小

于 2m。填方路段两侧高差采用放坡处理，坡率 1:1.5；挖方路段边坡坡率 1:1。 

③路基压实 

路床填筑采用良性素土，素土分层松铺厚度不大于 30cm，最大粒径不大于 10cm，含水量不

超过最优含水量的±2%，加州承载比 CBR 不小于 6%。 

④堤顶沥青路面施工 
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细粒式沥青砼采用 AC-13C 型，中粒式沥青砼采用 AC-20C 型。沥青采用 70 号 A 级道路石油

沥青，沥青混合料的材料质量符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）要求。沥

青砼的集料级配、规格及技术要求符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）要求，

沥青砼面层压实度≥95%，构造深度 TD≥0.55mm，横向力分布系数 SFC/60≥54，沥青混合料设

计空隙率 4%～6%。 

⑤水泥稳定碎石基层 

水泥稳定碎石基层采用骨架密实性级配混合料，压实度≥97%，5.0%掺量的水泥稳定碎石基

层，7d 无侧限抗压强度大于 3.5Mpa。 

（10）堰坝工程 

河床砂砾石开挖：采用 2m3 挖掘机开挖，80～100HP 推土机辅助集料，装 5～10t 自卸汽车运

输。基础石方开挖：采用手持式风钻钻孔，松动爆破开挖。 

（11）栈道施工 

①栈道工程基础为钢筋混凝土大放脚基础。 

②钢筋砼圆柱的施工采用镀锌钢管拼接立模，达到拆模强度后整体拆除。 

③钢筋砼梁板的施工采用整体定型钢模板，6 米分段立模，分段浇筑。 

④钢筋于加工厂集中加工，安装采用现场作业，混凝土采用自拌砼，双胶轮车运输，人工入

仓平仓，插入式振捣器振捣，分层摊铺，分层振捣。 

⑤脚手架及支架采用满堂钢管脚手架。 

（12）机耕桥 

①桥墩和桥板采用现浇自拌混凝土，混凝土采用自拌砼，机动翻斗车运输，人工入仓平仓，

插入式振捣器振捣，分层摊铺，分层振捣。 

②桥板脚手架及支架采用满堂钢管脚手架。 

（13）围堰工程 

土围堰填筑采用 1m3～2m3 反铲挖、装土料，5t～10t 自卸汽车运输，推土机摊平散料及压实，

自卸汽车进站填筑。围堰土料采用堤防开挖料利用，待围堰拆除后就地回填或调运回填利用；袋

装土围堰采用人工装土、码放。围堰拆除主要为沿河道的纵向围堰拆除，待整个坡脚的水下部分

施工完成后进行拆除。土围堰拆除采用 1m3～2m3 挖掘机配 5t～10t 自卸汽车运输至低洼地回填。 
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（14）清淤工程 

河道疏浚与切滩采用机械化作业，由 1m3 反铲挖掘机及 1m3 装载机挖装，8t 自卸汽车运输，

局部人工辅助。靠近施工便道及现状道路的淤泥用挖掘机挖掘装车外运，因河水较浅，较远处则

挖掘机开进河中把淤泥倒运至便道或现状道路旁边再用挖掘机装车外运，对于河边为建筑物既不

能修建临时便道又无公路的河段，用挖掘机在河中经多次倒运至施工便道或公路旁边，用挖掘机

装车外运。挖掘机不能延伸到达的位置采用人工开挖。 

 

（15）绿化工程 

绿化前先实施绿化覆土。绿化施工采用机械配合人工的方式。乔木采取人工挖土，栽植时把

苗木的土球放入种植穴中，使其居中，再将树干立起扶正，使其保持垂直，再分层压实。草皮采

用铺满方式，人工种植。 
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五、工程占地及平面布置（附图）： 

工程占地包括永久占地和临时占地，占地面积分别为 20.00hm2 和 4.02hm2。工程占地类型为

园地、耕地、水域及水利设施用地。平面布置图见附图 2。 

六、工程环境保护投资明细： 

2022 年 6 月 21 日衢州市柯城区发展和改革局对本项目初步设计（柯发改审初设〔2022〕162

号）进行了批复；2022 年 10 月建设单位委托杭州一达环保技术咨询服务有限公司编制完成《衢

州市柯城区全域幸福水网建设工程—水系连通及水美乡村建设试点县环境影响报告表》，2022 年

11 月 1 日衢州市生态环境局柯城分局对本项目环评报告表（衢环柯建〔2022〕18 号）进行了批

复。 

根据环评，本工程总投资 21134.94 万元，其中环保投资 240 万元，占工程总投资的 1.14%。 

2023 年 8 月 23 日衢州市柯城区发展和改革局对本项目初步设计的调整（柯发改审调整〔2023〕

137 号）进行了批复。总投资概算由原来的 21134.94 万元调整为 17490.13 万元，减少投资 3644.81

万元。 

本项目实际投资 17490.13 元，其中环保投资 231.2 万元，占工程总投资的 1.32%。 

表 4-2 本项目环保投资明细表 

项目 环评阶段费用（万元） 实际费用（万元） 

施工期 

一、水环境保护工程 120 120 

1.废水处理工程 120 120 

二、大气环境保护工程 48 48 

1.防尘设备 24 24 

2.洒水降尘 24 24 

三、声环境保护工程 24 24 

1.防护设备 24 24 

四、固废处理 12.8 12.8 

1.固废收集及清运 12.8 12.8 

五、环境监测 35.2 25 

1.水环境监测 8.8 / 

2.大气环境监测 17.6 12.5 

3.声环境监测 8.8 12.5 

六、施工期总投资 240 229.8 

运行期 

一、水质监测 / 1.4 

二、河道维护 / / 

三、运行期总投资 / 1.4 

合计 240 231.2 
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七、与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施： 

1.施工期 

（1）废气 

①扬尘 

在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则

扬尘量越大。因此，限制车辆的行驶速度及保持路面的清洁是减少施工车辆行驶扬尘的最有效手

段。同时，施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天 4~5 次），使空气中粉尘量减少 70%左右，

达到很好的降尘效果。工程施工期间在施工现场租借洒水车定期洒水抑尘，此外施工现场施工车

辆限速行驶。 

工程施工扬尘对周边居民产生影响，施工期间合理布置了施工场地，均远离周边敏感点。同

时加强了施工管理，采取对汽车运输、易起扬尘的建筑材料进行加盖篷布，对离敏感点较近的路

段进行洒水，故施工扬尘对居民影响不大。 

灰土拌合产生扬尘，灰土拌合点已尽量远离工程沿线敏感点，位于各敏感点下风向且至少不

小于 50m 距离，对敏感目标的影响不大。 

②沥青烟气 

本工程路面采用沥青混凝土，不单独设立沥青拌合站，直接用卡车或搅拌车配送至工地，不

存在沥青拌合烟气对环境的影响；沥青摊铺时周边设置有挡风板，施工人员均戴口罩施工。对周

围环境的影响不大。 

③施工车辆尾气 

在施工过程中，施工车辆排放的尾气主要污染物为 THC、NOx 等，汽车尾气对环境的影响

范围和程度十分有限，对环境影响微弱。施工过程中使用符合国六排放标准的车辆，已尽可能的

减少施工车辆尾气的影响。 

④河道及池塘清淤臭气影响分析 

清淤产生的河道底泥、池塘淤泥中有机质、氮、磷的含量较高，在厌氧条件下形成硫化氢、

氨气等恶臭气体。清淤过程中在该段河道、池塘岸边有臭味，30m 之外达到 2 级强度，有轻微臭

味；80m 之外基本无气味。通过强化清淤作业管理，缩短施工工期，减少了清淤过程臭气的产

生。及时采取河道两岸和池塘四周建防风挡板，同时淤泥及时清运，且淤泥临时堆放场尽量远离

工程沿线敏感点至少不小于 50m 距离。通过采取以上措施，底泥臭气对周边环境的影响不大。 
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（2）废水 

①施工废水 

施工废水包括施工机械污水，混凝土拌合废水，物料流失废水，以及水域施工的悬浮物泥沙

等。 

施工机械冲洗将产生污废水，主要含油和泥沙等，对施工机械冲洗废水集中收集和处理，设

置隔油池、沉淀池等，隔油池产生的废油作为危废委托资质单位处理，未在工程沿线水体任意冲

洗施工机械和车辆。 

施工主要使用商品混凝土，混凝土拌和废水发生量较小。该废水设置施工场地临时沉淀池进

行沉淀处理后回用于生产，严禁施工排水。 

施工物料流失一方面是由于建筑材料堆放、管理不当，特别是易流失的物资如黄沙、土方等

露天堆放，遇暴雨时被冲刷进入水体；另一方面由于填挖方运输量较大，建材在运输过程中的散

落，也会随雨水进入附近的河道。施工单位已在堆场上方设覆盖物，石灰、水泥等物质未露天堆

放并且远离河道，物料堆场的周围设导水沟和沉淀池，经沉淀后回用于洒水抑尘不外排。 

施工过程在进行围堰、河道清淤等过程中泥沙随水流出和掀起河底泥沙，直接造成工程区附

近水体泥沙含量增加，引起工程区附近水域的泥沙淤积。水域施工已尽量安排在枯水期，施工过

程中开挖的淤泥及时运到岸上处理，采用编织袋装土填筑，对局部地段采用袋装粘土简易围堰及

作业区辅助抽水施工，抽到岸边沉淀处理后尽量回用。 

②施工人员的生活污水 

施工人员生活污水主要污染因子为 CODCr、氨氮等。施工人员尽量租用附近村庄民房，充分

利用村庄现有处理设施。 

（3）噪声 

施工期噪声来源是各类施工机械设备噪声。施工单位在施工作业中已尽量选用低噪声的施工

机具，合理安排各类施工机械的工作时间，禁止在午休和夜间施工；临时工程加工场地尽量远离

工程沿线敏感点至少不小于 50m 距离，减少加工过程噪声对周边敏感点的影响。 

（4）固废 

本项目固体废物主要为工程产生弃方，河道及池塘清淤产生的淤泥，隔油池产生的废油，沉

淀池产生的泥浆以及施工人员产生的生活垃圾。 
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工程弃方本着“尽量就近综合利用”的原则，主要用于本项目及附近筑路、房地产开发等工

程的回填，使其不会影响环境，又可以得到很好的利用，对环境影响不大。 

淤泥属于一般固废，满足农用污泥使用标准要求，清淤挖出的污泥就近回用于绿化造景等。 

隔油池产生的少量废油已需委托有资质单位处置，未向环境随意丢弃。 

沉淀池产生的泥浆可回用于项目施工工程，不能回用的委托环卫部门清运。 

施工队的生活垃圾已收集到指定的垃圾箱（筒）内，由环卫部门统一处理。 

（5）生态 

①对陆生生物的影响 

工程占地包括永久占地和临时占地，本工程永久占地 20.00hm2，临时占地 4.02hm2。永久占

地相较于评价范围而言占用比例较少，且大部分是河道两侧护岸加固，施工结束后对新建土堤进

行草皮护坡，一定程度上提高了区域的生态环境效益和景观生态效益。工程临时占地主要为表土

堆场占地，占地地类为旱地，在工程结束后已及时采取恢复措施，工程完工后得到了良好恢复。 

施工人员施工、车辆运输、机械运行等施工活动给生物及其生境带来负面影响，但施工是暂

时的，对陆生生物影响为暂时性的，在施工结束后，施工活动对周边生物的负面影响已消失，对

生物的影响很小。 

②对水生生物的影响 

工程施工会对河流的环境造成影响，清淤后改变了自然演替而来的河床环境，原本深浅交替

的地势变得平坦。河道疏浚工程引起的环境变化直接影响到水生生物的生存、行为、繁殖和分

布，造成一部分水生生物死亡，生物量和净生产量下降，生物多样性减少，部分好氧浮游生物、

鱼类、底栖动物会因环境的恶化而死亡。这些影响基本都是不利的，但同时也是可逆的，而且影

响时间较短，在施工完成一段时间后，因施工造成破坏的水生生态系统得到恢复。 

同时，本次河道整治工程实施后水系垃圾、障碍物等得到清理，河湖水体流通顺畅，河湖平

面形态恢复自然优美，有效提高水系活水连通率，增强水体置换效率，维持一定水面，减少脱水

段，给水生生态系统提供良好的生存环境。 

③对景观生态的影响 

工程施工期由于临时建筑及工程施工活动频繁，对作业区景观环境影响较大。但是其影响是

暂时的，施工结束后，随着区域原有人工植被及自然植被逐渐恢复，对区域景观生态环境影响相

对较小。 
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（6）对水土流失的影响 

该工程建设过程中，一方面扰动了工程区域内地形地貌，使其原有的水土保持功能降低或丧

失；另一方面在施工过程中形成裸露的开挖、填筑面和大量松散的土质堆体等。开挖的土方已及

时回填，如需堆放已注意合理堆置，上游做好截水设施，并在其下游设置截沙设施，距河道保持

一定距离，尽量避开雨季施工，建筑材料未及时清运的弃方在大风大雨天气已用篷布遮盖。 

（7）环境风险影响分析 

施工期环境风险主要为施工机械的溢油风险。施工过程中加强管理，未有溢油事故发生，同

时配备一定量的收油设备，减轻风险事故影响。 

2.运行期 

（1）废气 

运行期无废气产生。 

（2）废水 

运行期无废水产生。建筑工程主要为护岸加固和堰坝的新建及修筑改造。工程内容基本不改

变河床地貌，保持较稳定的河势，总体属于有利影响，对涉及河流目前的水位、流速等水流条件

总体上没有大的改变。 

（3）噪声 

运行期无噪声产生。 

（4）固废 

无固体废物产生。 

（5）生态 

项目的完工使河道的水生生态环境得到改善，生物量和净生产量有所提高，生物多样性和异

质性增加，生态系统结构更完整，对水域生态环境无不利影响。主体工程完工后河道沿线的绿化、

护岸的建设均使陆域生态环境得到一定的恢复。项目工程不涉及河流改道，对沿线陆域生态环境

影响较小。 

 

 

 

 

 

 



衢州市柯城区全域幸福水网建设工程—水系连通及水美乡村建设试点县项目竣工环境保护验收调查表 

38 

表 5 环境影响评价回顾 

一、环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

2022 年 10 月，杭州一达环保技术咨询服务有限公司编制完成《衢州市柯城区全域幸福水网

建设工程—水系连通及水美乡村建设试点县项目环境影响报告表》，2022 年 11 月衢州市生态环

境局以“衢环柯建〔2022〕18 号”批复了该项目环境影响报告表。 

根据《衢州市柯城区全域幸福水网建设工程—水系连通及水美乡村建设试点县项目环境影响

报告表》，项目对环境的影响分析如下： 

1.施工期环境影响分析 

（1）环境空气影响分析 

①扬尘 

在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则

扬尘量越大。因此，限制车辆的行驶速度及保持路面的清洁是减少施工车辆行驶扬尘的最有效手

段。同时，如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天 4~5 次)，可以使空气中粉尘量减少 70%左

右，可以收到很好的降尘效果。工程施工期间在施工现场租借有洒水车定期洒水抑尘，此外施工

现场施工车辆限速行驶。 

工程施工扬尘可能对周边居民将产生影响，施工期间合理布置了施工场地，均远离周边敏感

点在 100m 以上。同时加强了施工管理，采取对汽车运输、易起扬尘的建筑材料进行加盖篷布，

对离敏感点较近的路段进行洒水，故施工扬尘对居民影响不大。 

灰土拌合也会产生一些扬尘，将灰土拌合站尽量远离工程沿线敏感点,位于各敏感点下风向

且至少不小于 50m 距离，对敏感目标的影响不大。 

②沥青烟气 

本工程路面采用沥青混凝土，不单独设立沥青拌合站，直接用卡车或搅拌车配送至工地，不

存在沥青拌合烟气对环境的影响；沥青摊铺时周边设置有挡风板，施工人员均戴口罩施工。对周

围环境的影响不大。 

③施工车辆尾气 

在施工过程中，施工车辆排放的尾气主要污染物为 THC、NOx 等，汽车尾气对环境的影响

范围和程度十分有限,对环境影响微弱。施工过程中使用符合国六排放标准的车辆尽可能的减少

施工车辆尾气的影响。 
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④河道及池塘清淤臭气影响分析 

清淤产生的河道底泥、池塘淤泥中有机质、氮、磷的含量较高，在厌氧条件下会形成硫化

氢、氨气等恶臭气体。清淤过程中在该段河道、池塘岸边将会有较明显的臭味，30m 之外达到 2

级强度，有轻微臭味；80m 之外基本无气味。通过强化清淤作业管理，缩短施工工期，可减少清

淤过程臭气的产生。及时采取河道两岸和池塘四周建防风挡板、同时淤泥及时清运，且淤泥临时

堆放场尽量远离工程沿线敏感点至少不小于 50m 距离。采取以上措施，底泥臭气对周边环境的

影响不大。 

（2）水环境影响分析 

①施工废水 

施工废水包括施工机械污水，混凝土拌合废水，物料流失废水，以及水域施工的悬浮物泥沙

等。 

施工机械和车辆维修、冲洗将产生污废水，主要含油和泥沙等，对施工机械冲洗废水集中收

集和处理，设置隔油池、沉淀池等，隔油池产生废油作为危废委托资质单位处理，并且不得在工

程沿线水体任意冲洗施工机械和车辆。 

施工主要使用商品混凝土，混凝土拌和废水发生量较小。该废水设置施工场地临时沉淀池进

行沉淀处理后回用于生产，严禁施工排水。 

施工物料流失一方面是由于建筑材料堆放、管理不当，特别是易流失的物资如黄沙、土方等

露天堆放，遇暴雨时将可能被冲刷进入水体；另一方面由于填挖方运输量较大，建材在运输过程

中的散落，也会随雨水进入附近的河道。施工单位应在堆场上方设覆盖物，石灰、水泥等物质不

得露天堆放并且与河道距离应尽量远，物料堆场的周围设导水沟和沉淀池，经沉淀后回用于洒水

抑尘不外排。 

施工过程在进行围堰、河道清淤等过程中泥沙会随水流出和掀起河底泥沙，将直接造成工程

区附近水体泥沙含量增加，引起工程区附近水域的泥沙淤积。水域施工应尽量安排在枯水期，施

工过程中开挖的淤泥及时运到岸上处理，采用编织袋装土填筑，对局部地段采用袋装粘土简易围

堰及作业区辅助抽水施工，抽到岸边沉淀处理后尽量回用。 

②施工人员的生活污水 

施工人员生活污水主要污染因子为 CODCr、氨氮等。施工人员尽量租用附近村庄民房，充分

利用村庄现有处理设施。 
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（3）声环境影响分析 

施工期噪声来源是各类施工机械设备噪声。施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机

具，合理安排各类施工机械的工作时间，禁止在午休和夜间施工；临时工程加工场地尽量远离工

程沿线敏感点至少不小于 50m 距离，减少加工过程噪声对周边敏感点的影响。 

（4）固体废物影响分析 

本项目固体废物主要为工程产生弃方，河道及池塘清淤产生的淤泥，隔油池产生的废油，沉

淀池产生的泥浆以及施工人员产生的生活垃圾。 

工程弃土方本着“尽量就近综合利用”的原则，主要用于本项目及附近筑路、房地产开发等

工程的回填，使其不会影响环境，又可以得到很好的利用，对环境影响不大。 

淤泥属于一般固废，可满足农用污泥使用标准要求，可作为河道绿化覆土，或用于园林、花

卉、绿化及周边公路工程、造景工程等。 

隔油池产生的少量废油需委托有资质单位处置，不得向环境随意丢弃。 

沉淀池产生的泥浆可回用于项目施工工程，不能回用的委托环卫部门清运。 

施工队的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱（筒）内，由环卫部门统一处理。 

（5）生态环境影响分析 

①对陆生生物的影响 

工程占地包括永久占地和临时占地，本工程永久占地 20.00hm2，临时占地 4.02hm2。永久占

地相较于评价范围而言占用比例较少，且大部分是河道两侧护岸加固，施工结束后对新建土堤进

行草皮护坡，一定程度上提高了区域的生态环境效益和景观生态效益。工程临时占地主要为表土

堆场占地，占地地类为旱地，在工程结束后将采取恢复措施，工程完工后可以得到恢复。 

施工人员施工、车辆运输、机械运行等施工活动将给生物及其生境带来影响，但施工不是长

久的，对陆生生物影响为暂时性的。 

②对水生生物的影响 

施工期间，底泥清淤、河道疏浚工程引起的环境变化会直接影响到水生生物的生存，但这种

影响是可逆的，而且影响时间较短，在施工完成后，因施工造成的水生生态系统的破坏将会得到

恢复。 

③对景观生态的影响 

拟建工程施工期，由于临时建筑及工程施工活动频繁，对作业区景观环境影响较大。但也是
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暂时的，施工结束后，随着区域原有人工植被及自然植被逐渐恢复，对区域景观生态环境影响相

对较小。 

（6）对水土流失的影响 

该工程建设过程中，一方面扰动了工程区域内地形地貌，使其原有的水土保持功能降低或丧

失；另一方面在施工过程中形成裸露的开挖、填筑面和大量松散的土质堆体等。开挖的土方应及

时回填，如需堆放应注意合理堆置，上游做好截水设施，并在其下游设置截沙设施，距河道保持

一定距离，尽量避开雨季施工，建筑材料未及时清运的弃方在大风大雨天气要用篷布遮盖。 

（7）环境风险影响分析 

施工期环境风险主要为施工机械的溢油风险。施工过程需加强管理，避免溢油事故发生，同

时配备一定量的收油设备，减轻风险事故影响。 

2.运行期环境影响分析 

（1）环境空气影响分析 

运行期无废气产生。 

（2）水环境影响分析 

运行期无废水产生。建筑工程主要为护岸加固和堰坝的新建及修筑改造。工程内容基本不改

变河床地貌，保持较稳定的河势，总体属于有利影响，对涉及河流目前的水位、流速等水流条件

总体上没有大的改变。 

（3）声环境影响分析 

运行期无噪声产生。 

（4）固体废物影响分析 

无固体废物产生。 

（5）生态环境影响分析 

项目的完工将使河道的水生生态环境得到改善，生物量和净生产量会有所提高，生物多样性

和异质性增加，生态系统结构更完整，对水域生态环境无不利影响。主体工程完工后河道沿线的

绿化、护岸的建设均能使陆域生态环境得到一定的恢复。项目工程不涉及河流改道，对沿线陆域

生态环境影响较小。 

二、各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业） 

衢州市寺桥水库开发建设有限公司： 
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你单位提交的《关于要求对衢州市柯城区全域幸福水网建设工程—水系连通及水美乡村建设

试点县项目环境影响报告表进行审批的函》及其他相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影

响评价法》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等相关环保法律法规，经研究，现将我局审

查意见函告如下： 

一、根据你单位委托杭州一达环保技术咨询服务有限公司编制的《衢州市柯城区全域幸福水

网建设工程—水系连通及水美乡村建设试点县项目环境影响报告表》、衢州市柯城区发展和改革

局文件（柯发改审初设〔2022〕162 号）、项目代码（2206-330802-04-01-508023）等相关材料，

以及本项目环评行政许可公示意见反馈情况，原则同意环评报告基本结论。 

二、本项目属新建项目。本次衢州市柯城区全域幸福水网建设工程-水系连通及水美乡村建设

试点县项目整治庙源溪、大侯溪、石梁溪、大俱源溪、济源溪、余东溪 6 条河道，治理总长度 31.2

公里，新建护岸 23.2 公里，加固护岸 11.2 公里，新建滨水节点 15 处，新建及重建堰坝 20 座，包

括人行桥修建、渠道修复，配套下河台阶、埠头、穿堤涵管设置标识标牌、照明路灯、监控等;实

施九华乡、石粱镇:姜家山乡、沟溪乡 4 个乡镇水系连通，整治池塘 24 座，水系连通 4.9 公里;新

建固河低堰 11 座，新建加固堰坝两侧护岸 0.6 公里，新建下河台阶 2 处，新建岸坡绿化节点 1 处、

面积 7319 平方米，以及其他相应的配套的零星工程。具体建设内容等情况见环评报告。 

三、项目建设运行过程应重点做好以下工作： 

(一)本项目废水主要为施工期生活污水和施工废水、施工期要求施工营地设立临时厕所、粪

便蓄积池等移动式污水处理设施，施工生活污水经化粪池收集处理后达《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）中三级标准定期委托环卫部门抽运，送就近污水处理厂处理。施工期机械设备、

运输车辆冲洗废水、泥浆废水经隔油、沉淀处理后，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》

（GB/T18920-2020）中车辆冲洗杂用水水质标准后，回用于机械设备、运输车辆清洗及施工场地

洒水降尘，不外排。不得在工程沿线水体内任意冲洗施工机械和车辆。 

（二）该项目运营期不产生废气，废气主要为施工期产生的施工扬尘、路面铺设过程中沥青

烟气、河道清淤过程产生的臭气以及施工机械、施工车辆废气等。施工期颗粒物、沥青烟气、施

工车辆废气大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 新污染源

大气污染物排放限值要求；底泥恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中

表 1 新扩改建二级标准要求。施工工地定期洒水；施工运输车辆出入施工场地减速行驶并密闭化。 

(三)项目建设应合理布局，并尽可能选取低噪声设备对高噪声源须采取有效的隔音、降噪措
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施，确保本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)噪声限值标

准，运营期无噪音。对施工时间、施工噪声进行控制。在噪声敏感地段施工时，合理调配时间，

避免在附近居民休息时间施工和运输，禁止夜间作业（晚 22:00-次日凌晨 6:00）。 

（四）按照固废“资源化、减量化、无害化”处置原则建立台账制度，规范设置废物暂存库，

危险废物和一般固废分类收集、堆放、分质处置，尽可能实现资源的综合利用。生活垃圾、建筑

垃圾以及含有害物质的沥青建材等不能堆放在水体旁，堆放地点加盖遮篷，防止雨水将有害物质

带入水体。易流失施工建筑物料，应堆放在指定的室内仓库，对于河道附近施工路段，应设置临

时材料堆放池，并有防雨棚四周应有截流沟。河道清淤挖出的污泥需尽快外运，需采用密闭运输

车运输，以防沿途洒落。 

(五)落实生态保护措施，且必须制定科学合理的生态修复措施。减少水体悬浮物的进入量，

减少对水生生物的影响，在施工前期，通过导流、分流的方式尽量将浮游动物、野生鱼类等转移

至附近的水体中,待工程结束后再引流回到河道。对于水生生态系统的恢复，可通过人工放养水生

生物逐渐恢复,并定期调查生态恢复程度,适时完善恢复方案。对于陆生生态系统的恢复，主要是

通过植树、种草的方式，合理配置，逐步恢复。施工营地不得设在水体旁。对施工场地、砂石料

堆场、临时堆土场等周围应设置集水沟和沉沙池防止水土流失。施工时应随时保持施工现场排水

设施的畅通，雨季施工时，应随挖、随运、随填、随压，以保证河道两岸的生态环境的保护。施

工结束后，对上述场地及时清理并复绿。 

四、本项目不属于工业类项目，无需进行总量替代。 

五、若项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依

法重新报批项目环评文件。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依

法办理相关环保手续。 

以上意见和《报告表》中提出的污染防治措施和风险防范措施，你单位应在项目设计、建设、

运营和管理中认真予以落实，确保项目建设运营过程中的环境安全和社会稳定。在项目投入生产

或使用前，依法对环保设施进行验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。项

目建设期和日常环境监督管理工作由衢州市生态环境局柯城分局负责，同时你单位须按规定接受

各级生态环境部门的监督检查。 

衢州市生态环境局 

2022 年 11 月 1 日 
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表 6 环境保护措施执行情况 

项目 

阶段 
环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 环境保护措施的落实情况 措施的执行效果及未采取措施的原因 

设计阶

段 

生态影

响 
/ / / 

污染影

响 
/ / / 

社会影

响 
/ / / 

施工期 
生态影

响 

审批文件重点要求：落实环境保护措施，减少水

体悬浮物的进入量，减少对水生生物的影响，在施工

前期，通过导流、分流的方式尽量将浮游动物、野生

鱼类等转移至附近的水体中，待工程结束后再引流回

到河道。对于水生生态系统的恢复，可通过人工放养

水生生物逐渐恢复，并定期调查生态恢复程度，适时

完善恢复方案。对于陆生生态系统的恢复，主要是通

过植树、种草的方式，合理配置，逐步恢复。施工营

地不得设在水体旁。施工结束后，对临时占用土地进

行恢复及采取绿化美化等措施进行修复。 

环境影响报告表要求补充：①注重优化施工组织

根据调查：①施工进行分段施

工，对鱼类进行了保护性驱赶，给

予鱼类一定回避空间；②施工结束

后，对临时占用土地开展了恢复、

绿化美化等措施；③建设单位优化

了施工组织和制定了严格的施工作

业制度，挖填施工尽可能安排在非

雨汛期，并尽可能缩短了挖填土石

方的堆置时间，缩短了施工时间；

④加强了施工人员的环保意识的宣

教工作；⑤加强了项目完工后河流

根据现场踏勘，目前各施工场地

已恢复植被，临时占地生态恢复情况

较好，在采取了水土保持措施后，水土

流失得到有效地缓解。水生生态经过

河道环境管理，恢复效果较好。 
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和制定严格的施工作业制度，挖填施工尽可能安排在

非雨汛期，并缩短挖填土石方的堆置时间，缩短施工

时间；②开挖的土石方集中堆置，必要时应采取草包

填土作临时围栏、开挖水沟等防护措施，以减少施工

期水土流失量；③加强施工人员的环保意识的宣教工

作，禁止施工人员破坏设计用地以外的植被。 

环境的管理工作。 

污染影

响 

大气（审批文件重点要求）：施工场地定期洒水；

施工运输车辆出入施工场地减速行驶并密闭化。 

大气（环境影响报告表要求补充）：①河道清淤

工程选择在枯水期分段进行，在河道疏浚清淤过程

中，在施工场地周围建设防风围栏，避免臭气直接扩

散；②淤泥临时堆放场尽量远离工程沿线敏感点，位

于各敏感点下风向且至少不小于 50m 距离；③外运

污泥必须尽快采用密封运输，做到及时清运并密封运

输，以防止沿途散发臭气。严禁将清出的淤泥暂存在

居民点等敏感区内；④对堆场和部分设备考虑进行

粉尘遮挡处理；⑤材料拌和采用定点拌和工艺，且地

点选择应远离居民区等环境敏感点，石灰、水泥应尽

已落实：①施工场地定期洒

水；②施工运输车辆出入施工场地

减速行驶并密闭化；③河道清淤工

程选择在枯水期分段进行；④工程

施工工地周围设置遮挡围墙；⑤淤

泥临时堆放场远离工程沿线敏感

点；⑥材料拌和采用定点拌和工

艺，且地点选择应远离居民区等环

境敏感点；⑦施工场地和居住区未

焚烧废物和垃圾。 

施工废气对周边环境影响很小，

未造成废气污染。 



衢州市柯城区全域幸福水网建设工程—水系连通及水美乡村建设试点县项目竣工环境保护验收调查表 

46 

可能的室内堆放，室外堆放时应采取遮雨防尘措施；

⑥工程施工场地周围应当设置不低于 2.0m的遮挡围

墙；⑦施工场地和居住区不容许随意焚烧废物和垃

圾。 

地表水（审批文件重点要求）：施工期要求施工

营地设立临时厕所、粪便蓄积池等移动式污水处理设

施，施工生活污水经化粪池收集处理后达《污水综合

排放标准》（GB8978-1996）中三级标准定期委托环

卫部门抽运，送就近污水处理厂处理。施工期机械设

备、运输车辆冲洗废水、泥浆废水经隔油、沉淀处理

后，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》

（GB/T18920-2020）中车辆冲洗杂用水水质标准后，

回用于机械设备、运输车辆清洗及施工场地洒水降

尘，不外排。不得在工程沿线水体内任意冲洗施工机

械和车辆。 

地表水（环境影响报告表要求补充）：①合理堆

放施工物料，对土方、砂等易冲刷物料，要求在堆场

四周设置截留沟，采取防冲刷措施；若条件具备时将

根据调查：①施工期租用当地

民房，生活污水纳管排放进入农村

污水处理终端，对地表水环境无影

响；②施工期机械设备、运输车辆

冲洗废水、泥浆废水经隔油、沉淀

处理达标后回用于机械设备、运输

车辆清洗及施工场地洒水降尘，不

外排；③未在工程沿线水体内任意

冲洗施工机械和车辆；④在降雨区

对其堆场进行遮盖处理；⑤沥青施

工遇雨及时停止供料。 

施工废水对项目河道水质无影

响。 
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其堆放在室内区域，或在降雨区对其堆场进行遮盖处

理；②沥青施工遇雨应及时停止供料，除已铺好的沥

青混合料应快铺快压，其余不得继续铺设。 

噪声（审批文件重点要求）：项目建设应合理布

局，并尽可能选取低噪声设备，对高噪声源须采取有

效的隔音、降噪措施，确保本项目施工期噪声执行《建

筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪

声限值标准。对施工时间、施工噪声进行控制。在噪

声敏感地段施工时，合理调配时间，避免在附近居民

休息时间施工和运输，禁止夜间作业（晚 22:00-次日

凌晨 6:00）。 

噪声（环境影响报告表要求补充）：除现场施工

外的临时工程加工场地尽量远离工程沿线敏感点，与

各敏感点至少不小于 50m 距离。 

已落实：①已对高噪声源须采

取有效的隔音、降噪措施；②在噪

声敏感地段施工时，合理调配时间，

避免在附近居民休息时间施工和运

输，夜间不作业；③除现场施工外

的临时工程加工场地尽量远离工程

沿线敏感点。 

施工噪声对周边居民影响很小。 

固废（审批文件重点要求）：按照固废“资源化、

减量化、无害化”处置原则建立台账制度，规范设置

废物暂存库，危险废物和一般固废分类收集、堆放、

分质处置，尽可能实现资源的综合利用。生活垃圾、

根据调查：①按照固废“资源

化、减量化、无害化”处置原则，建

立台账制度，尽可能实现资源的综

合利用；②未在水库和河湖等水利

根据现场勘探，施工现场未遗留

生活垃圾和建筑垃圾，施工固废均已

妥善处置。 
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建筑垃圾以及含有害物质的沥青建材等不能堆放在

水体旁，堆放地点加盖遮篷，防止雨水将有害物质带

入水体。易流失施工建筑物料，应堆放在指定的室内

仓库，对于河道附近施工路段，应设置临时材料堆放

池，并有防雨棚四周应有截流沟。河道清淤挖出的污

泥需尽快外运，需采用密闭运输车运输，以防沿途洒

落。 

固废（环境影响报告表要求补充）：施工人员生

活垃圾纳入柯城区环卫部门的生活垃圾收集，由环卫

部门同意收集后送垃圾填埋场作填埋处理。 

工程管理范围内堆放物料，倾倒土、

石、矿渣、垃圾等物质；③河道清淤

挖出的污泥密闭运输；④施工人员

生活垃圾由环卫部门收集后处置。 

风险（审批文件重点要求）：做好环境风险防护

工作。制订并落实施工期风险应急计划及防范措施，

对施工人员加强安全和环保教育培训，严格操作规

程，加强施工环境监理。 

风险（环境影响报告表要求补充）：一旦发生泄

漏事故，当班负责人应及时向上级领导、建设单位分

管环保的领导及水利、生态环境保护等有关部门报

告，有关部门应根据事故性质，启动应急预案；应急

已落实：①施工期间做好环境

风险防护工作；②制订并落实施工

期风险应急计划及防范措施，对施

工人员加强安全和环保教育培训，

严格操作规程，加强施工环境监理。 

施工期未发生泄露事件。 
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指挥人指挥应急救援队伍进入事故现场，迅速投放充

气围油栏，围住溢油，防止油污扩散。同时在油污水

面内投放专用的油污吸附材料，及时清理出漂油，待

油污吸净并通过水质采样检测后，再拆除围油栏，以

确保水质安全。 

社会影

响 
/ / / 

运行期 

生态影

响 
/ / / 

污染影

响 
/ / / 

社会影

响 
/ / / 
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表 7 环境影响调查 

施

工

期 

生

态

影

响 

1、对陆生生物的影响 

工程占地包括永久占地和临时占地，本工程永久占地 20.00hm2，临时占地 4.02hm2。

永久占地相较于评价范围而言占用比例较少，且大部分是河道两侧护岸加固，施工结束

后对新建土堤进行草皮护坡，一定程度上提高了区域的生态环境效益和景观生态效益。

工程临时占地主要为表土堆场占地，占地地类为旱地，在工程结束后已经及时采取恢复

措施，工程完工后得到了良好恢复。 

施工人员施工、车辆运输、机械运行等施工活动将给生物及其生境带来影响，但施

工不是长久的，对陆生生物影响为暂时性的，施工结束后，施工活动的负面影响已消

失，对周边生物和生境的影响很小。 

2、对水生生物的影响 

施工期间，底泥清淤、河道疏浚工程引起的环境变化会直接影响到水生生物的生

存，但这种影响是可逆的，而且影响时间较短，在施工完成后，因施工造成的水生生态

系统的破坏已得到良好恢复。 

3、对景观生态的影响 

工程施工期，由于临时建筑及工程施工活动频繁，对作业区景观环境影响较大。但

也是暂时的，施工结束后，随着区域原有人工植被及自然植被逐渐恢复，对区域景观生

态环境影响相对较小。 

大

气

环

境 

1、扬尘 

在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面

越脏，则扬尘量越大。因此，限制车辆的行驶速度及保持路面的清洁是减少施工车辆行

驶扬尘的最有效手段。 

工程施工期间在施工现场租借有洒水车定期洒水抑尘，此外施工现场施工车辆限

速行驶。 

2、沥青烟气 

本工程路面采用沥青混凝土，不单独设立沥青拌合站，直接用卡车或搅拌车配送至

工地，不存在沥青拌合烟气对环境的影响；沥青摊铺时周边设置有挡风板，施工人员均

戴口罩施工。对周围环境的影响不大。 
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3、施工车辆尾气 

在施工过程中，施工车辆排放的尾气主要污染物为 THC、NOx 等，汽车尾气对环

境的影响范围和程度十分有限，对环境影响微弱。施工过程中使用符合国六排放标准的

车辆尽可能了减少施工车辆尾气的影响。 

4、河道及池塘清淤臭气影响分析 

清淤产生的河道底泥、池塘淤泥中有机质、氮、磷的含量较高，在厌氧条件下会形

成硫化氢、氨气等恶臭气体。施工期间已在河道两岸和池塘四周建防风挡板、同时淤泥

及时清运，且淤泥临时堆放场远离居民点设置。淤泥臭气对周边环境的影响不大。 

水

环

境 

1、施工废水 

施工废水包括施工机械污水、混凝土拌合废水、物料流失废水、以及围堰基坑和河

道开挖的悬浮物泥沙等。 

对施工机械冲洗废水集中收集和处理，设置隔油池、沉淀池等，隔油池产生废油作

为危废委托资质单位处理，并且未在工程沿线水体任意冲洗施工机械和车辆。 

施工物料流失一方面是由于建筑材料堆放、管理不当，特别是易流失的物资如黄

沙、土方等露天堆放，遇暴雨时将可能被冲刷进入水体；另一方面由于填挖方运输量较

大，建材在运输过程中的散落，也会随雨水进入附近的河道。施工期已落实堆场上设有

覆盖物，同时优化用料的安排，减少了建材的堆放时间。 

进行围堰、河道清淤等过程中泥沙会随水流出和掀起河底泥沙，将直接造成工程区

附近水体泥沙含量增加，引起工程区附近水域的泥沙淤积。水域施工在枯水期，淤泥及

时堆放至远离居民点区域，采用编织袋装土填筑，对局部地段采用袋装粘土简易围堰及

作业区辅助抽水施工。 

施工期所有生产废水（包括施工物料流失、石料冲洗水、混凝土拌合水等）经沉淀

后回用于洒水抑尘不外排，对附近河道水质基本无影响。 

2、施工人员的生活污水 

施工人员生活污水主要污染因子为 CODCr、氨氮等。施工人员尽量租用附近村庄

民房，充分利用村庄现有处理设施。生活污水不得外排，对地表水环境影响不大。 
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声

环

境 

施工单位在施工作业中选用了低噪声的施工机具，对设备定期进行保养维护，对机

械操作人员开展操作培训。合理安排各类施工机械的工作时间，禁止在午休和夜间施

工。临时工程加工场地尽量远离工程沿线敏感点至少不小于 50m 距离，减少加工过程

噪声对周边敏感点的影响。 

 

 

 

 

固

体

废

物 

1、施工垃圾 

本项目固体废物主要为工程产生弃方、河道清淤产生的淤泥、隔油池产生的废油、

沉淀池产生的泥浆以及施工人员产生的生活垃圾。 

工程弃土方主要回用于本项目及附近筑路、房地产开发等工程的回填，使其不会影

响环境，得到了很好的利用，对环境影响不大。 

淤泥属于一般固废，可满足农用污泥使用标准要求，已作为河道绿化覆土，或用于

园林、花卉、绿化及周边公路工程、造景工程等。 

隔油池产生的少量废油已委托有资质单位处置，未向环境随意丢弃。 

沉淀池产生的泥浆尽量回用于项目施工工程，不能回用的委托环卫部门清运。 

2、生活垃圾 

施工队的生活垃圾收集到指定的垃圾箱（筒）内，由环卫部门统一处理。 

 

 

 

 

 

 

 

社

会

环

境 

在施工阶段，由于各种施工人员和机械的进出，对村道或农户附近空旷区域的占用

和开挖，必然给所在村庄居民日常生活带来不便。同时由于施工期间扬尘、施工噪声的

影响，对附近村民的日常生活造成一定影响。施工产生的社会影响会随着施工的结束而

消失。 
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通过加固护岸、修复护岸、新建防汛检查道路、清理河床、重建堰坝等措施，改善

河道水环境，并加大河道的过流能力，提高河道两岸的防冲能力，降低洪涝灾害对周边

居民的危害。本工程的建成，使改造范围内的河道焕然一新。河道抗洪能力大大增强，

使附近居民的生活得到了更好的安全保障，减少了洪水淹没带来的损失，改善了水环境

和水生态系统，创造良好的人居环境，其社会效益是显著。 

工程建设需征用部分园地、耕地，工程施工需占用部分村镇道路，需相关部门及有

关村镇给予积极的配合和支持，同时按规定给予补偿。沿线地区村民对本项目建设表示

支持，愿意配合当地政府做好征地工作。根据国家有关政策，给受征农户以一定的经济

补偿。不会对当地社会带来太大压力，对当地居民的生活水平也不会带来明显影响。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运

行

期 

生

态

影

响 

本工程运行期无污染物排放，对生态环境无负面影响。 

本工程的建成，使改造范围内的河道焕然一新，有利于河道水体水质变好。 

污

染

影

响 

社

会

影

响 
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表 8 环境质量及污染源监测（附监测图） 

一、地表水环境质量监测 

1.监测内容 

监测时间：2025 年 4 月 11 日，2025 年 4 月 18 日~2025 年 4 月 19 日。（2025 年 4 月 12 日天气

情况为大雨，无法开展地表水现场采样） 

监测频次：监测 3d，每天 1 次 

监测点位：WS3#济源溪，WS11#庙源溪，WS12#庙源溪，WS13#大侯溪，WS14#大侯溪，WS15#

大头源，WS16#大头源，WS17#石梁溪，WS18#石梁溪，WS19#大俱源，WS20#大俱源，WS21#济源

溪，WS22#余东溪，WS25#余东溪（参照环评监测点位）。 

监测项目：pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、水温、溶解氧、

高锰酸盐指数、石油类。 

 

图 8-1 大头源、庙源溪和大侯溪地表水监测点位图 
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图 8-2 石梁溪、余东溪和大俱源地表水监测点位图 

 

图 8-3 济源溪地表水监测点位图 
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2.地表水监测结果 

表 8-1 地表水监测数据（pH 值无量纲，水温℃，其他 mg/L） 

采样

位置 
采样时间 

pH

值 

悬浮

物 

五日

生化

需氧

量 

化学

需氧

量 

氨氮 总磷 水温 
溶解

氧 

高锰

酸盐

指数 

石油

类 

WS3 

2025.4.11 7.3 9 1.9 8 0.775 0.17 13.3 7.1 2.1 ND 

2025.4.18 7.3 9 1.7 11 0.690 0.16 14.6 7.5 1.9 ND 

2025.4.19 7.1 7 1.9 12 0.717 0.18 13.4 6.9 2.1 0.02 

WS11 

2025.4.11 6.9 9 1.3 5 0.037 0.04 16.6 7.6 1.5 0.01 

2025.4.18 6.9 7 1.3 11 0.040 0.05 16.1 7.5 1.5 0.02 

2025.4.19 6.7 6 1.6 12 0.031 0.05 13.1 6.9 1.8 0.02 

WS12 

2025.4.11 6.9 8 1.1 6 0.040 0.04 16.2 7.8 1.2 0.01 

2025.4.18 6.8 6 1.2 12 0.040 0.03 16.3 7.7 1.3 0.01 

2025.4.19 6.8 7 1.8 13 0.037 0.03 13.0 7.3 2.0 ND 

WS13 

2025.4.11 
6.9 17 1.0 5 0.079 0.10 15.9 7.9 1.1 0.02 

6.9 - 1.0 6 0.082 0.10 15.8 7.9 1.0 - 

2025.4.18 
6.9 6 1.3 11 0.064 0.08 15.7 7.9 1.6 0.01 

6.9 - 1.4 12 0.067 0.08 15.8 7.9 1.6 - 

2025.4.19 
6.8 7 1.9 12 0.064 0.10 12.5 7.2 2.1 ND 

6.8 - 1.9 13 0.061 0.09 12.5 7.2 2.2 - 

WS14 

2025.4.11 6.9 8 1.2 5 0.043 0.03 16.5 7.8 1.3 0.02 

2025.4.18 6.9 6 1.4 10 0.043 0.03 16.1 7.9 1.6 0.01 

2025.4.19 6.9 8 1.5 13 0.034 0.02 12.7 7.8 1.7 0.01 

WS15 

2025.4.11 7.4 12 1.2 6 0.046 0.04 13.8 7.5 1.4 0.01 

2025.4.18 6.9 6 1.2 12 0.052 0.05 15.6 7.4 1.4 0.03 

2025.4.19 7.4 6 1.7 11 0.058 0.04 11.9 7.1 2.0 0.02 

WS16 

2025.4.11 7.4 14 1.0 5 0.049 0.03 14.3 7.1 1.1 0.03 

2025.4.18 7.4 17 1.4 12 0.040 0.03 14.5 7.2 1.5 0.03 

2025.4.19 7.4 23 1.6 10 0.046 0.02 11.9 7.3 1.7 0.02 

WS17 

2025.4.11 6.8 11 1.5 7 0.046 0.02 18.1 8.1 1.7 0.03 

2025.4.18 6.8 11 1.5 12 0.043 0.02 18.7 7.7 1.7 0.03 

2025.4.19 6.9 18 1.3 11 0.040 0.04 14.0 8.3 1.5 0.02 

WS18 

2025.4.11 6.8 13 1.2 6 0.064 0.02 18.3 7.7 15 0.01 

2025.4.18 6.9 20 1.3 11 0.054 0.03 18.5 7.3 1.5 0.01 

2025.4.19 6.8 5 1.6 12 0.051 0.04 14.2 7.9 1.8 ND 

WS19 

2025.4.11 7.2 11 1.2 6 0.048 0.11 15.4 6.8 1.3 0.03 

2025.4.18 7.2 6 1.4 12 0.040 0.08 14.4 6.7 15 0.02 

2025.4.19 7.2 6 1.9 12 0.043 0.09 13.8 7.4 2.0 0.02 

WS20 
2025.4.11 7.1 9 2.2 11 0.264 0.13 14.1 6.5 2.3 0.02 

2025.4.18 7.2 8 2.0 12 0.213 0.15 16.6 6.6 2.2 0.02 
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2025.4.19 7.2 8 2.2 13 0.207 0.11 12.4 7.2 2.5 0.01 

WS21 

2025.4.11 7.7 6 2.3 12 0.378 0.07 15.8 7.2 2.6 0.03 

2025.4.18 6.9 9 2.2 11 0.341 0.08 15.4 7.4 2.5 ND 

2025.4.19 6.9 5 2.0 12 0.314 0.05 13.1 7.1 2.2 ND 

WS22 

2025.4.11 7.2 10 2.9 11 0.091 0.08 17.2 6.8 3.2 0.04 

2025.4.18 7.2 5 3.0 10 0.073 0.09 17.6 6.7 3.3 0.03 

2025.4.19 6.9 4 2.9 11 0.061 0.08 13.3 6.9 3.1 0.04 

WS25 

2025.4.11 
7.4 10 3.7 18 0.112 0.18 18.4 7.2 4.3 0.02 

7.4 - 3.8 18 0.109 0.17 18.4 7.2 4.2 - 

2025.4.18 
7.4 6 3.7 16 0.093 0.10 18.3 7.1 4.1 0.03 

7.4 - 3.6 17 0.090 0.11 18.4 7.3 4.1 - 

2025.4.19 
6.9 15 3.8 18 0.087 0.13 11.8 7.2 4.4 0.04 

6.7 - 3.8 17 0.084 0.15 12.3 7.1 4.2 - 

由监测结果可知，各整治河道监测断面水质状况良好，各项指标均符合《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 

根据环评，环评监测点位分布及监测结果如下： 

 

图 8-4 庙源溪环境保护目标分布位置及环境监测点位图 
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图 8-5 大侯溪环境保护目标分布位置及环境监测点位图 

 

图 8-6 石梁溪环境保护目标分布位置及环境监测点位图 
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图 8-7 大俱源环境保护目标分布位置及环境监测点位图 

 

图 8-8 济源溪环境保护目标分布位置及环境监测点位图 

 

图 8-9 余东溪环境保护目标分布位置及环境监测点位图 
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图 8-10 七里乡大头源环境保护目标分布位置及环境监测点位图 

环评监测结果： 

表 8-2 环评水质监测结果 

  采样点 

 

项目 

检测结果 

1#庙源溪上游坞口村附近河道 2#庙源溪下游云头村附近河道 

检测结果 标准值 达标情况 检测结果 标准值 达标情况 

监测日期 2022.9.6~9.8 

水温(℃) 22.3~22.8 / / 21.8~22.2 / / 

pH 值 7.1~7.2 6-9 达标 7.1 6-9 达标 

总磷 0.02~0.03 ≤0.2 达标 0.03~0.04 ≤0.2 达标 

氨氮 0.079~0.105 ≤1 达标 0.074~0.177 ≤1 达标 

CODMn 0.89~0.92 ≤6 达标 0.81~0.86 ≤6 达标 

化学需氧量 10~19 ≤20 达标 14~15 ≤20 达标 

五日生化需氧

量 
2.0~2.2 ≤4 达标 2.0~2.2 ≤4 达标 

溶解氧 6.8~7.1 ≥5 达标 6.9~7.1 ≥5 达标 

  采样点 

 

项目 

检测结果 

3#大侯溪上游下深坑村附近河道 4#大侯溪下游新宅村委员会附近 

检测结果 标准值 达标情况 检测结果 标准值 达标情况 

监测日期 2022.9.6~9.8 

水温(℃) 22.1~22.7 / / 22.3~22.8 / / 

pH 值 7.1~7.2 6-9 达标 7.1 6-9 达标 

总磷 0.04~0.05 ≤0.2 达标 0.02~0.03 ≤0.2 达标 

氨氮 0.102~0.104 ≤1 达标 0.079~0.110 ≤1 达标 

CODMn 0.88~0.90 ≤6 达标 0.80~0.84 ≤6 达标 

化学需氧量 10~16 ≤20 达标 13~14 ≤20 达标 

五日生化需氧

量 
1.9~2.3 ≤4 达标 2.1~2.7 ≤4 达标 

溶解氧 6.7~7.0 ≥5 达标 7.1~7.2 ≥5 达标 
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  采样点 

 

项目 

检测结果 

5#石梁溪上游马蓬村附近河道 6#石梁溪下游陈家村附近河道 

检测结果 标准值 达标情况 检测结果 标准值 达标情况 

监测日期 2022.9.6~9.8 

水温(℃) 22.0~22.7 / / 21.7~22.5 / / 

pH 值 7.1~7.2 6-9 达标 7.1~7.2 6-9 达标 

总磷 0.02~0.03 ≤0.2 达标 0.02~0.03 ≤0.2 达标 

氨氮 0.110~0.152 ≤1 达标 0.113~0.119 ≤1 达标 

CODMn 1.46~1.54 ≤6 达标 1.66~1.70 ≤6 达标 

化学需氧量 11~17 ≤20 达标 12~16 ≤20 达标 

五日生化需氧

量 
2.4~2.8 ≤4 达标 2.4~2.5 ≤4 达标 

溶解氧 6.8~6.9 ≥5 达标 6.8~6.9 ≥5 达标 

  采样点 

 

项目 

检测结果 

7#大俱源溪上游童前村附近河道 8#大俱源溪下游上余坂村附近河道 

检测结果 标准值 达标情况 检测结果 标准值 达标情况 

监测日期 2022.9.6~9.8 

水温(℃) 21.5~21.9 / / 22.2~22.4 / / 

pH 值 7.1~7.2 6-9 达标 7.2~7.3 6-9 达标 

总磷 0.02~0.09 ≤0.2 达标 0.01~0.08 ≤0.2 达标 

氨氮 0.096~0.138 ≤1 达标 0.082~0.130 ≤1 达标 

CODMn 0.80~0.82 ≤6 达标 0.86~0.88 ≤6 达标 

化学需氧量 10~16 ≤20 达标 11~19 ≤20 达标 

五日生化需氧

量 
2.3~2.9 ≤4 达标 2.3~2.7 ≤4 达标 

溶解氧 7.1~7.3 ≥5 达标 7.1~7.3 ≥5 达标 

  采样点 

 

项目 

检测结果 

9#济源溪上游大塘底村附近河道 10#济源溪下游石室村附近河道 

检测结果 标准值 达标情况 检测结果 标准值 达标情况 

监测日期 2022.9.6~9.8 

水温(℃) 21.5~21.9 / / 21.7~21.8 / / 

pH 值 7.2~7.3 6-9 达标 6.9~7.1 6-9 达标 

总磷 0.01~0.02 ≤0.2 达标 0.01~0.06 ≤0.2 达标 

氨氮 0.090~0.121 ≤1 达标 0.090~0.178 ≤1 达标 

CODMn 2.29~2.32 ≤6 达标 1.10~1.12 ≤6 达标 

化学需氧量 14~19 ≤20 达标 10~18 ≤20 达标 

五日生化需氧

量 
2.4~3.0 ≤4 达标 2.4~2.8 ≤4 达标 

溶解氧 6.7~6.9 ≥5 达标 6.9~7.0 ≥5 达标 

  采样点 

 

检测结果 

11#余东溪上游大埂村附近河道 12#余东溪下游余东村附近河道 
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项目 检测结果 标准值 达标情况 检测结果 标准值 达标情况 

监测日期 2022.9.6~9.8 

水温(℃) 21.5~22.0 / / 22.5~22.7 / / 

pH 值 7.2~7.3 6-9 达标 7.4 6-9 达标 

总磷 0.03~0.04 ≤0.2 达标 0.07~0.09 ≤0.2 达标 

氨氮 0.061~0.171 ≤1 达标 0.085~0.133 ≤1 达标 

CODMn 2.67~2.71 ≤6 达标 2.11~2.16 ≤6 达标 

化学需氧量 12~19 ≤20 达标 10~18 ≤20 达标 

五日生化需氧

量 
2.6~3.2 ≤4 达标 2.4~3.0 ≤4 达标 

溶解氧 7.0~7.2 ≥5 达标 7.5~7.6 ≥5 达标 

  采样点 

 

项目 

检测结果 

1#七里大头源上游黄土岭村附近河道 2#七里大头源下游七里排村附近河道 

检测结果 标准值 达标情况 检测结果 标准值 达标情况 

监测日期 2022.9.6~9.8 

水温(℃) 21.5~21.9 / / 21.4~22.1 / / 

pH 值 7.4~7.5 6-9 达标 7.2~7.3 6-9 达标 

总磷 0.02 ≤0.2 达标 0.02 ≤0.2 达标 

氨氮 0.113~0.158 ≤1 达标 0.135~0.147 ≤1 达标 

CODMn 1.58~1.64 ≤6 达标 0.81~0.82 ≤6 达标 

化学需氧量 14~16 ≤20 达标 14~16 ≤20 达标 

五日生化需氧

量 
2.6~2.8 ≤4 达标 2.4~2.9 ≤4 达标 

溶解氧 7.5~7.7 ≥5 达标 7.1~7.5 ≥5 达标 

根据对比可知，庙源溪、大侯溪、石梁溪、大头源经过本项目工程整治后水质有所改善，五日

生化需氧量、化学需氧量、氨氮、溶解氧等指标均有所向好；济源溪和余东溪水质基本保持不变。 
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表 9 环境管理状况及监测计划 

一、环境管理机构设置 

1.施工期环境管理机构设置 

工程建设初期，建设单位制定了以环境保护为核心的一系列规章制度，形成了施工、监理、

设计、建设管理各司其职、密切配合的环境保护管理体系，并制定了相关的安全和环保管理文件

等。从制度上规范了工程建设活动，制定了实施、检查、验收的具体办法和要求，明确质量责任，

防范建设中不规范的施工行为，避免与环境保护相抵触现象的发生，并负责协调环境保护与主体

工程的关系。 

工程建设期间，公司加强对施工人员生态环境和水土保持意识的宣传教育，使施工单位切实

做到注重环保、文明施工；施工现场保持良好的施工环境和施工秩序。 

工程建设期间，建设单位委托工程监理单位兼项目施工期环境管理工作，对本工程开展了现

场环境保护管理。监理单位对施工期的环境保护工作进行了全过程的监督和管理，从管理上保证

了环境保护措施的有效实施，对施工扬尘、噪声、废水、固体废物及土石方开挖造成的水土流失

等环境影响得到了有效控制，严格落实工程环保“三同时”制度。 

通过现场调查，并根据建设单位提交的资料反映，在本项目的施工期间未发生水环境和大气

环境污染事故，未接到有关噪声污染、水环境污染和大气环境污染的环保投诉。 

2.运行期管理机构设置 

本工程运营期基本无污染物产生，不设管理人员，无需设置环保组织机构及规章制度。 

二、环境监测能力建设情况 

委托有检测资质的单位浙江爱迪信检测技术有限公司进行环境监测。 

三、环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况 

1.环境影响报告表中提出的监测计划 

本项目环评针对施工期提出了环境监测计划，详情见下表。 

表 9-1 施工期监测计划 

类型 监测点位 监测因子 监测频率及时间 

施工废水 
各施工系统废水处理

点位 
SS、pH、石油类 

每季度监测 1 次，施工高峰期

加测 1 次，每次连续 2 天，每

天 1 次 

地表水 河道沿线 
pH、SS、COD、氨

氮、总磷、总氮、石油

每季度监测 1 次，施工高峰期

加测 1 次，每次连续 2 天,每天



衢州市柯城区全域幸福水网建设工程—水系连通及水美乡村建设试点县项目竣工环境保护验收调查表 

64 

类 1 次 

大气 各施工工区 TSP、臭气浓度 

每季度监测 1 次，在土石方开

挖高峰期监测，每次连续 3

天，每天 1 次，按监测规范执

行。 

噪声 各施工工区 等效 A 声级 

每季度监测 1 次，在施工高峰

期监测，每次连续三天，每天

昼夜各 1 次 

2.落实情况 

根据调查，本项目施工期间在施工区采用扬尘噪声在线监测一体化设备开展施工期监测，实

时监控施工区环境现状，但未开展手工环境监测。施工期间未发生环境污染事件。 

四、环境管理状况分析与建议 

本项目基本落实了环评及批复提出的各项环保措施要求。 

本工程建设过程中，建设单位结合工程实际情况，在噪声、环境空气、水环境、水土流失等

方面积极实施各类环保措施。此外，工程监理人员自项目开工入场认真落实职责，严格采取切实

有效的监理手段和控制措施，对施工单位进行监督和管理，确保施工期各项环保措施基本落实，

环保设施也运行良好，工程区未发生环境污染事故。 

本项目严格按照环境影响报告表的环保要求进行管理，施工期和营运期均未收到任何投诉。

建议营运期加强环境管理工作，维护工程成果。 
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表 10 公众意见调查 

一、公众意见调查范围及对象： 

该建设项目竣工环境保护验收进行了公众参与调查，在调查中根据工程情况，有针对性的选

择工程周围群众关心的问题，如环境空气污染、噪声影响、水环境污染等问题，在调查工作中，

征询可能直接影响区域内居民和企事业单位对建设项目的意见和建议。 

选择调查的对象主要是工程建设附近 500 米～1 千米村民，部分为常来游玩的游客，优先选

择距离较近（距离工程 200 米内）和距离适中（距离工程 200 米~500 米）的村民，同时随机抽查

调查距离较远（距离施工距离 500 米~1 千米）的村民调查（村民多经过施工区域），以保证调查

对象选择的合理性。 

 

图 10-1 村委调查对象分布图（调查单位距离施工区小于 300 米） 
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图 10-2 个人调查对象分布图 

 

 

 

二、公众意见的调查方法： 

本次公众意见调查选取发放调查表的方法，建设单位于 2025 年 5 月，对项目涉及区域内公众

发放问卷进行了调查，发放了 9 份团体公众意见调查表、45 份个人公众意见调查表，回收 9 份团

体公众意见调查表、45 份个人公众意见调查表，回收率为 100%。调查表内容见附件 6。 

 

 

三、公众意见调查结论： 

本次验收使受本项目直接和间接影响区域的公众了解了本项目的基本情况、主要环境问题及

拟采取的污染防治措施。公众意见调查表统计显示，100%的公众对本工程的建设表示支持。 
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表 11 调查结论与建议 

一、概况 

根据现场调查，本次衢州市柯城区全域幸福水网建设工程—水系连通及水美乡村建设试点县

项目整治庙源溪、大侯溪、石梁溪、大俱源溪、济源溪、余东溪 6 条河道，治理总长度 33.9 公里，

护岸工程总计 41.83 公里，其中新建护岸 28.14 公里，加固护岸 13.69 公里；新建滨水节点 14 处，

新建及重建堰坝 16 座，包括人行桥修建、渠道修复，配套下河台阶、埠头、穿堤涵管，设置标识

标牌、照明路灯、监控等；实施九华乡、石梁镇、姜家山乡、沟溪乡 4 个乡镇水系连通，整治池

塘 21 座，水系连通 4.92 公里；水源涵养与水土保持工程新建固河低堰 10 座，新建加固堰坝两侧

护岸 0.78 公里，新建绿化节点 1 处，面积约 7655m2，以及其他相应的配套的零星工程。 

二、大气环境影响调查结论  

通过对公众参与调查和现场勘查情况分析，项目施工期采取了有效的保护措施，对项目周边

环境空气环境造成污染影响较小，施工期采取的环保措施是可行、有效的。 

三、水环境影响调查结论  

根据水环境监测结果可知，各监测点水质均满足 GB3838－2002《地表水环境质量标准》中

的 III 类标准，施工期地表水环保措施是可行、有效的。 

四、声环境影响调查结论  

通过调查，本项目环境影响报告表及环保部门批复要求采取的噪声防治措施均得到实施，项

目采取的措施是可行、有效的。 

五、固体废弃物环境影响调查结论  

经现场调查及走访调查，项目区域及周边无施工期固体废物不良处置痕迹，经合理处置后，

项目施工期固体废物对周围环境影响很小。本工程各类固体废物处理制度健全，设施完善，未造

成固体废物积存的现象，该工程固体废物防治措施是有效的。  

六、生态环境影响调查结论  

本工程临时占地生态恢复情况较好，在采取了水土保持措施后，水土流失得到有效地缓解；

河流水质得到改善，水生生态系统恢复良好 

七、社会环境影响调查 

本工程的建成，将使改造范围内的河道焕然一新，改善了水生态环境，提高了区域内行洪、

排涝、供水的任务，巩固了乡村振兴产业安全、健康发展的局面，促进了当地旅游业的发展，创
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造良好的人居环境，其社会效益是显著。 

八、环境管理 

工程建设期间，建设单位委托工程监理单位兼项目施工期环境管理工作，对本工程开展了现

场环境保护管理。监理单位对施工期和运行期的环境保护工作进行了全过程的监督和管理，从管

理上保证了环境保护措施的有效实施，对施工扬尘、噪声、废水、固体废物及土石方开挖造成的

水土流失等环境影响得到了有效控制，严格落实工程环保“三同时”制度。 

九、建议 

1、禁止向河道和池塘内乱丢垃圾，保护河道和池塘生态环境； 

2、结合当地水土保持规划，加大水土保持工作力度，缓解河道内泥沙淤积趋势，提高河道工

程自身运行年限； 

3、工程附属绿化措施应加强维护管理，避免杂草丛生等现象发生，保持美丽的环境景观； 

4、工程运行单位应与柯城区农业农村局共同制定大头源、庙源溪、大侯溪、石梁溪、余东溪

和、大俱源和济源溪流域鱼类增殖放流事宜，进一步加强鱼类恢复工作。 

十、结论 

衢州市柯城区全域幸福水网建设工程—水系连通及水美乡村建设试点县项目执行了国家、省

有关建设项目环境保护的法律法规和管理规定，履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续齐

全。项目建设过程中，认真执行了环境保护“三同时”的制度，基本落实了环评报告表及其批复中

提出的各项环境保护措施。项目对大气环境、水环境、声环境影响不显著。项目不存在《建设项

目竣工环境保护验收暂行办法》第八条中所规定的九种情形。因此，本项目基本符合建设项目竣

工环境保护验收条件。 
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附件 1 环境影响报告表审批意见 
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附件 2 初步设计批复文件 
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附件 3 初步设计调整批复文件 
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附件 4 竣工验收鉴定书 
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附件 7 验收意见及会议签到单 
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附件 8 其他需要说明的事项 
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附图 1 项目地理位置图 
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附图 2 平面布置示意图 
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附图 3 验收现场照片 

一、石梁溪岸坡整治： 

 

 

 

新建景观节点 

新建沥青路面

及照明设备 

大块石堆叠 亲水汀步 
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二、庙源溪岸坡整治： 

 

新建沥青路面及照明设备 抬水小堰 

砼拌合场地、砂石料堆放场恢复现状 

堰坝施工前后对比图 
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堰坝施工前后对比图 

汀步施工前后对比图 

人行桥施工前后对比图 
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人行桥施工前后对比图 

栈道施工前后对比图 

节点施工前后对比图 
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节点施工前后对比图 

高贤塘池塘施工前后对比图 

护岸工程 



衢州市柯城区全域幸福水网建设工程—水系连通及水美乡村建设试点县项目竣工环境保护验收调查表 

214 

 

 

三、大侯溪岸坡整治 

 

 

施工临时用地恢复 

施工临时用地恢复 堰坝工程 

施工临时用地恢复 
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四、济源溪岸坡整治 

 

 

节点施工前后对比 

护岸工程 

景观节点 
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临时用地恢复 

引水渠 照明路灯、监控等管理设施 

护岸工程 堰坝工程 
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五、水源涵养与水土保持（七里乡大头源） 

 

 

 

 

固河低堰 节点绿化工程 

施工临时占地恢复 砼拌合场地、砂石料堆放场恢复 

固河低堰 固河低堰 

漂流节点 
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六、大俱源岸坡整治 

 

 

 

卧倒门工程施工恢复 

卧倒门工程施工恢复 

人行桥施工前后 
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施工临时占地恢复 

护岸工程 

岩滩水文化节点 

洞头节点 
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七、余东溪岸坡整治工程 

 

 

 

童前村水生植物 

农耕园绿化 

 

斗目垅节点 
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下河台阶、埠头 标识标牌 

施工临时用地恢复 

护岸工程 护岸工程 

护岸工程 照明路灯、监控等管理设施 
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八、水系连通工程 

 

 

 

 

池塘水工工程、园林绿化及附属工程 

高山窑村门前塘施工前后对比照片 

五十都村大塘施工前后对比照片 

宋家垅村宋家垅塘施工前后对比照片 
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斗目垅村长塘 

施工前后对比照片 

上叶村子溪塘施工前后对比照片 

荞麦坞村寡妇桥塘施工前后对比照片 
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建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表 
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